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RESUMO 
O aparecimento e consequente entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos (CCP), em 2008, 
provocou inúmeras, e bastante significativas, alterações em relação aos procedimentos de execução 
contratual, alterando procedimentos enraizados na indústria da construção. 
Com este trabalho, pretende-se abordar os procedimentos de contratação mais habituais, a partir da 
experiência desenvolvida através de um estágio académico realizado numa entidade sujeita à aplicação 
do CCP – Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e descrever um caso concreto de aplicação do referido 
Código num concurso realizado nessa autarquia, para contratação de uma empreitada de obras 
públicas. Este trabalho, enquadra-se assim numa visão de legislação em causa na perspetiva das 
entidades adjudicantes nela identificadas e com a maior incidência num tipo de procedimento muito 
utilizado, ou seja, mais precisamente na ótica do Concurso Público e na perspetiva de uma entidade 
adjudicante que assumirá a função de Dono de Obra. Para isso, procurando evitar uma linguagem 
complexa, até por não se tratar de um trabalho desenvolvido no contexto de uma formação superior na 
área jurídica, este relatório irá analisar detalhadamente os procedimentos previstos no CCP, desde a 
decisão para contratar à consignação da obra. 
Tendo como principal foco o Código de Contratos Públicos, o relatório engloba ainda uma análise 
quanto à evolução da contratação pública, aos princípios aplicáveis e essencialmente sobre o que são os 
contratos públicos, e com especial relevância o contrato de empreitada de obras públicas.  
 
Palavras-chave: Código de Contratos Públicos, Guia de Procedimentos, Dono de Obra, Concurso Público. 
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ABSTRACT 
The emergence and consequent implementation of the “CCP – Código dos Contratos Públicos” 
(portuguese Public Contracts Code) caused many, and highly significant, changes on contracts’ 
procedures, changing behaviors in the construction industry. 
This paper aims to practice on the most common procedures, within an internship performed on an 
institution under the application of the CCP – the City Hall of Vila Nova de Gaia, and to describe a case 
study based on a tender held on the Council, to contract a public building construction. 
This work follows the perspective of the current legislation, under the approach of contracting 
authorities and with the main incidence on the most common type of procedure used, more precisely 
the public tender, being as well the perspective of a contracting authority that will assume the role of 
owner. 
For that purpose, while trying to avoid a complex language, since this is not a paper developed in the 
context of a law degree, this report will examine in detail the procedures of the Code from the decision 
to hire until the work’s contract. 
This Code being the main focus, the report will also include an analysis about the public tenders 
evolution, its principles and essentially what are public contracts, with special relevance on public works 
contract. 
 
Keywords: Public Contract Code, Procedures Guide, Developer, Public Tender. 
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INTRODUÇÃO 
O presente relatório procura fornecer aos interessados na matéria um documento que lhes permita 
esclarecer algumas dúvidas relacionadas com a tramitação dos procedimentos aplicados à contratação 
pública, sob o ponto de vista do Dono de Obra. 
Este esclarecimento procura ser realizado com base na definição de conceitos gerais e teóricos, 
enquadramento legislativo e, consequentemente, na compreensão do processo de formação e execução de 
um contrato de empreitada de obras públicas. Tenciona-se com isto, compreender e aprofundar os 
conhecimentos necessários para analisar a tramitação do Concurso Público e outros. 
Salienta-se que o trabalho incide, na sua maioria, no âmbito do Concurso Público e que foram excluídos os 
setores especiais, uma vez que a estes incide a responsabilidade sobre a entidade Águas de Gaia, EM, S.A.. 
Devido aos atrasos no começo da conceção do Pavilhão Municipal de Avintes, o apresentado quanto à 
fiscalização será um tanto breve apresentando-se algumas atas de reunião para o efeito e algumas 
considerações tomadas em conta. Todo o trabalho incide na capacidade de analisar o tema proposto do 
ponto de vista de um engenheiro civil.  
Para a investigação envolvida no estudo a seguinte metodologia foi aplicada: 
 Pesquisa bibliográfica; 
 Definição de conceitos; 
 Seleção de informação para explicação do processo de formação e execução de um contrato de 
empreitada de obras públicas; 
 Seleção de informação para a análise do disposto na legislação aplicada. 
O presente relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo diz respeito à introdução 
deste trabalho, onde se inclui a identificação dos objetivos deste trabalho. 
O capítulo 2 apresenta o Código de Contratos Públicos (CCP), cuja aplicação está interligada ao tema que se 
pretende expor neste trabalho, pelo seu valor jurídico e legal. Neste capítulo explica-se como o mesmo 
CAPÍTULO 1 
2 
teve início, a sua evolução ao longo do tempo, os princípios que respeita, seguida de uma abordagem 
simples e clara dos termos e definições mais relevantes associados ao Código de Contratos Públicos (CCP), e 
por fim, uma breve explicação quanto à tramitação dos procedimentos existentes, nomeadamente a fase 
de formação e execução de contrato, através das várias etapas do ciclo de contratação, como forma de 
aprofundar os conhecimentos necessários à posterior análise do caso de estudo. 
No capítulo 3, apresenta-se a entidade de acolhimento que deu origem ao estudo para a realização do 
presente relatório de estágio, explicando-se um pouco a estrutura hierárquica da mesma e apontando para 
o departamento onde o estágio teve lugar. 
O capítulo 4 diz respeito ao caso de estudo, onde se analisa a temática envolvente quanto à tramitação do 
concurso público e a formação do contrato.  
No capítulo 5 apresentam-se as conclusões do relatório, terminando o mesmo com a bibliografia e alguns 
anexos.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA RELATIVA AO ASSUNTO ABORDADO 
2.1 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
Abordando o Código dos Contratos Públicos, doravante referenciado como CCP, numa ótica de 
enquadramento legislativo, o mesmo representa um diploma que regula duas grandes matérias: a 
formação e a execução de contratos envolvendo entidades adjudicantes pertencentes ao setor público ou 
ao setor empresarial do Estado (Silva J. G., 2016). O mesmo define, mediante certas regras, os 
procedimentos a cumprir para se consumar um contrato público, designados também como 
“procedimentos pré-contratuais”. Em Portugal, esta matéria, que ocupa a Parte II do CCP, é chamada de 
“contratação pública”. Simultaneamente, o Código sensibiliza o utilizador sobre questões de extrema 
importância relativamente a obrigações, poderes, consequências de não cumprimento de contrato, entre 
outras matérias relacionadas com ambas as partes envolventes nos contratos feitos (Parte III do CCP). 
A fase de formação de contrato tem início a partir do momento em que se forma a decisão ou intenção de 
contratar e estende-se até ao momento em que é celebrado o contrato desejado. Já a fase de execução de 
contrato decorre desde o momento em que ocorre a sua assinatura até ao momento em que o mesmo 
termina. 
O CCP transpõe as Diretivas n.⁰ 2004/17/CE, de 31 de março, e n.⁰ 2004/18/CE, de 31 de março, reunindo 
as regras que se encontravam dispersas por outros diplomas, nomeadamente: 
 Decreto-Lei n.⁰ 59/99, de 2 de março, referente ao Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas; 
 Decreto-Lei n.⁰ 197/99, de 8 de junho, referente às Aquisições de Bens e Serviços; 
 Decreto-Lei n.⁰ 223/2001, de 9 de agosto, referente às Empreitadas e Aquisições no Âmbito dos 
Setores Especiais. 
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O Código tem como componente complementar uma quantidade de diplomas essenciais relativamente à 
concretização e aplicação das regras e metodologias relativas aos aspetos de tramitação procedimental, 
formação e execução dos contratos, bem como à monitorização dos processos. 
Neste contexto, refere-se em seguida um conjunto de diplomas publicados aquando da versão inicial do 
CCP, isto é, em 2008, relacionados com a contratação pública, constituído por: 
 Portaria n.⁰ 701-A/2008 relativa aos modelos de anúncio de procedimentos pré-contratuais, 
referente a entidades que são obrigadas a seguir o CCP; 
 Portaria n.⁰ 701-B/2008 relativa à comissão de acompanhamento do CCP, esta comissão terá sido 
criada para verificar o que funciona corretamente e incorretamente no CCP e corrigindo o último 
ponto; 
 Portaria n.⁰ 701-C/2008 relativa à atualização dos limiares comunitários; 
 Portaria n.⁰ 701-D/2008 relativa a modelos de dados estatísticos, esta é de especial importância 
visto que obriga as entidades públicas a enviar o CPV (Vocabulário Comum para os Contratos 
Públicos); 
 Portaria n.⁰ 701-E/2008 relativa a modelos de informação, serve para aprovação dos modelos 
técnicos de contratos; 
 Portaria n.⁰ 701-F/2008 relativa ao portal dos Contratos Públicos; 
 Portaria n.⁰ 701-G/2008 relativa às plataformas eletrónicas; 
 Portaria n.⁰ 701-H/2008 relativa aos projetos de execução, instruções para a elaboração de 
projetos de obras e classificação de obras por categorias; 
 Portaria n.⁰ 701-I/2008 relativa ao Observatório das Obras Públicas; 
 Portaria n.⁰ 701-J/2008 relativa a projetos de investigação e desenvolvimento; 
 Decreto-Lei n.⁰ 143-A/2008 relativo às comunicações e trocas de informação no âmbito do CCP. 
2.2 HISTORIAL 
A Europa vem à muito promovendo uma constante preocupação com as despesas públicas, em particular 
por ter desenvolvido, e continuar a desenvolver, programas de apoio ao desenvolvimento dos Estados 
membros em diversas áreas, o que se traduz, de igual forma, em permanente preocupação com a 
concorrência dos mercados e a transparência dos processos de contratação, sendo que estão envolvidos 
dinheiros públicos. 
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Com a finalidade de que exista um maior controlo, têm-se implementado certas medidas de racionalização 
de despesas públicas, como por exemplo, estudos mais cautelosos acerca do grau de necessidade de uma 
certa entidade em adquirir um bem ou um serviço e qual a melhor forma de proceder à sua aquisição. 
Como apoio a esta iniciativa, o CCP apresenta-se como ferramenta crucial de apoio aos setores de compras 
públicos espalhados pelo país, tendo como principal função guiar o funcionário do Estado português na 
aquisição, de forma correta, de qualquer serviço ou bem que garanta o pleno funcionamento da entidade 
em causa. 
No processo de aquisição do bem ou serviço ou contratação de empreitadas pretendidos, existe uma 
diversidade de procedimentos de concurso que diferem entre si, dependendo do tipo de contrato e do 
valor base estabelecidos, e que asseguram o cumprimento dos princípios gerais da contratação pública. 
O presente trabalho baseia-se num estágio académico que teve lugar na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, tendo desta forma como foco o gabinete de aprovisionamento de uma autarquia local, uma vez que o 
mesmo representa o gabinete responsável pelas aquisições de bens e serviços relativas à mesma. Nos dias 
que correm, este tem um papel preponderante quando se aborda um tema referente à diminuição da 
despesa pública visto que o Estado tem, cada vez mais, a noção da indispensável redução de gastos por 
parte das entidades adjudicantes, ainda para mais na atualidade face às crises financeiras que se fizeram 
sentir na Europa e, em especial, em Portugal, na última década. 
2.2.1 Evolução histórica da legislação portuguesa quanto aos contratos públicos 
Inicialmente, por volta dos inícios do século XX, as cláusulas e condições gerais do Decreto de 9 de maio de 
1906 regiam simultaneamente as empreitadas e os fornecimentos de serviços públicos. Estes últimos, com 
o passar do tempo, funcionaram como uma espécie de fornecedor de experiência quanto à 
regulamentação jurídica da contratação pública o que deu, posteriormente, origem à promulgação do 
Decreto-Lei n.⁰ 48871 a 19 de fevereiro de 1969. 
O mesmo, como indicado no próprio Decreto-Lei, terá surgido com o objetivo primário de fazer face ao 
contínuo crescimento exponencial do desenvolvimento das obras públicas e indústrias, visto que se tornou 
de fácil perceção de que era necessária a existência de um outro tipo de medidas que fossem mais que uma 
simples atualização normativa e fosse capaz de suportar as condições apresentadas naquele tempo 
(Decreto-Lei n.⁰ 48871). Foi então que, um grupo de trabalho envolvendo os Ministérios das Obras Públicas 
e das Comunicações, a Ordem dos Engenheiros, o Grémio Regional dos Industriais de Construção Civil e 
Obras Públicas do Sul e o Professor Marcello José das Neves Alves Caetano procedem à elaboração deste 
novo diploma que abordaria todos os aspetos do contrato de empreitada de obras públicas. 
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Como refere Silva (2016), este Decreto que prevaleceu durante 17 anos, sobrevivendo à mudança de 
regime político de 1974, acabou por ser revogado em 1986 aquando da adesão de Portugal à Comunidade 
Económica Europeia (CEE). Com esta adesão, foi necessário que, novamente, tivesse que existir uma nova 
alteração ao regime jurídico de empreitadas de obras públicas para que o mesmo se adaptasse às 
exigências do direito comunitário. Com estas novas alterações surgiu o Decreto-Lei n.⁰ 235/86, de 18 de 
agosto, que até 2008 iria sofrer apenas duas alterações por questões motivadas pela alteração do quadro 
europeu de contratos públicos. 
Essas alterações iriam resultar no aparecimento do Decreto-Lei n.⁰ 405/93, de 10 dezembro, que iria 
transpor a Diretiva n.⁰ 89/440/CEE, do Conselho, de 18 de julho e, simultaneamente, regular o regime 
jurídico das empreitadas de obras públicas, e no Decreto-Lei n.⁰ 59/99, de 2 de março, que faria com que as 
Diretivas n.⁰ 93/37/CEE, do Conselho, de 14 de junho, e n.⁰ 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro, fossem transpostas para o direito português. Todos esses diplomas foram 
assim revogando o anterior respetivo, mantendo em grande parte a abordagem global e estrutura tipo que 
vinha do diploma de 1969. 
O Decreto-Lei n.⁰ 59/99, terá surgido na ótica de promover uma melhor regulação do mercado de obras 
públicas através de uma maior transparência e um maior rigor do processo de concurso, visto que Decreto-
Lei n.⁰ 405/93 não incorporava, de forma adequada, medidas relacionadas com a coordenação dos 
processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas adotadas pela Diretiva n.⁰ 93/37/CEE e carecia 
de algumas alterações. Segundo Lanzinha e Veiga (2011), o mesmo terá sido desenvolvido por um grupo de 
trabalho, criado no âmbito dos Ministérios das Finanças, do Equipamento, do Planeamento e da 
Administração do Território e da Justiça, que tinha como único objetivo a adequada transposição da 
Diretiva n.⁰ 93/37/CEE e teve origem após uma revisão global de longa preparação e após terem sido 
ponderadas e testadas várias opiniões e soluções mencionadas por múltiplas entidades reconhecidas no 
setor. 
Este apresentou várias inovações resultantes de imperativos do direito comunitário e de exigências de 
sistematização do direito interno, com o principal objetivo de criação de um sistema coerente com as 
restantes medidas legislativas levadas a cabo no setor das obras públicas, traduzidas no novo diploma que 
regula o acesso e permanência na atividade de empreiteiro de obras públicas e industrial de construção 
civil e na criação de um novo instituto público regulador deste sector. Este ter-se-á encarregado, segundo o 
próprio Decreto, de igual forma, de trazer várias alterações de elevada importância ao regime anterior, 
Decreto-Lei n.⁰ 405/93, de 10 de dezembro, como por exemplo: 
 Alargamento do âmbito de aplicação a outras entidades (art.os 2.⁰ e 3.⁰); 
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 Aumento do limite do montante para realização necessária de concurso público (limite a partir do 
qual é obrigatória a realização de concurso público que passou de 20.000.000$00 para 
25.000.000$00 (art.⁰ 48.⁰ da Lei n.⁰ 163/99, de 14 de setembro); 
 Aumento das exigências de publicidade comunitária (art.⁰ 52.⁰); 
 Clarificação dos requisitos para admissão a concurso (art.os 67.⁰ a 69.⁰); 
 Separação entre a fase de qualificação de concorrentes e a de análise das propostas (art.⁰ 59.⁰); 
 Criação de duas comissões de acompanhamento: a de abertura do concurso e a de análise de 
propostas (art.⁰ 60.⁰); 
 Esclarecimento da questão de exigibilidade de audiência prévia nos procedimentos adjudicatórios 
de empreitadas de obras públicas (art.⁰ 101.⁰); 
 Alteração dos regimes de garantia dos contratos: 
 Substituição da caução pela retenção de 10%, em obras inferiores a 5.000 contos; 
 Aumento da caução até 30% em casos excecionais; 
 Substituição de caução por seguro adequado; 
 Manutenção da caução por cinco anos (prazo de garantia) – (art.os 112.⁰, 113.⁰ e 226.⁰); 
 Identificação dos trâmites processuais dos concursos limitados com e sem publicação de anúncio 
(art.os 121.⁰ a 132.⁰); 
 Novas disposições referentes ao controlo de custos de obras públicas, como restrições referentes à 
possibilidade de execução de trabalhos a mais, erros e omissões e criação de mecanismos de 
controlo das condições em que podem ser autorizados (art.os 45.⁰ e 46.⁰); 
 Adiamento da data de restituição da caução – passou de um ano após a receção provisória para 
depois da receção definitiva (art.⁰ 229.⁰); 
 Controlo de disposições quanto a segurança, saúde e higiene no trabalho (n.⁰ 6 do art.⁰ 62 e art.⁰ 
149.⁰); 
 Maior rigor no processo de qualificação das empresas em articulação com a desburocratização na 
certificação de requisitos nos processos de concurso (art.⁰ 69.⁰); 
 Criação de normas reguladores do contrato de concessões de obras públicas e de subempreitadas, 
interdição de subempreitar trabalhos ou partes da obra superiores a 75% (art.os 243.⁰ a 252.⁰); 
 Criação de normas reguladores do contrato de subempreitada (art.os 265.⁰ a 272.⁰). 
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Embora sendo de fácil perceção que os regimes de obras públicas e dos processos de aquisição de bens e 
serviços tinham bastante em comum, como por exemplo, a matriz que presidia quanto à publicação da 
oferta contratual e à escolha do adjudicatário ser semelhante, os mesmos durante anos foram tratados 
como dois regimes jurídicos completamente distintos, mesmo quando já em 1999 já se havia discutido a 
ideia de se codificar a legislação de contratação pública, sendo a mesma ignorada (Silva, 2016). 
Já em 2004, esta questão foi resolvida em definitivo com a publicitação da Diretiva n.⁰ 2004/18/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, onde terá sido transposta igualmente a Diretiva n.⁰ 
2004/17/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, relativa à coordenação dos 
processos de celebração de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, anteriormente designada por Diretiva dos Setores Especiais, que até à data teria sido constante de 
diploma autónomo (Decreto-Lei n.⁰ 223/2001, de 9 de agosto). Contudo, a Diretiva não foi transposta de 
imediato. Tal veio a acontecer em 2008, com o Decreto-Lei n.⁰ 18/2008, de 29 de janeiro, conhecido como 
Código dos Contratos Públicos ou CCP, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e regime 
substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. Em 28 de março 
seguiu-se à publicação a Declaração de Retificação n.⁰ 18-A/2008 que veio alterar certas disposições iniciais 
do Decreto-Lei n.⁰ 18/2008. 
Por outras palavras, e tal como o próprio Código menciona, o mesmo “Trata-se do primeiro diploma com 
um tal duplo objecto no ordenamento jurídico português, assumindo-se, por isso, como um importante 
marco histórico na evolução do direito administrativo nacional e, em especial, no domínio da actividade 
contratual da Administração.”. 
2.2.2 Princípios em foco aplicáveis à contratação pública 
Equiparada a uma atividade administrativa, a contratação pública está sujeita a uma série de princípios 
jurídicos fundamentais, bem como a uma diversidade de normas legais aplicáveis. Como tal, enquanto 
processo administrativo, à contratação pública é aplicável a generalidade dos princípios da atividade 
administrativa como: o princípio da boa fé, o princípio da colaboração recíproca, entre outras (Passeiro, 
2013). 
Entre todos estes princípios destacam-se três, todos eles especialmente aplicáveis à matéria de contratação 
pública, criados e incrementados pelo legislador do CCP, nos termos do n.⁰ 4 do art.⁰ 1.⁰, e aos quais se 
deve fazer recurso aquando da interpretação das suas normas. São estes os princípios da transparência, da 
igualdade e da concorrência que se concretizam em diversos sub-princípios de direito adjudicatário, 
designadamente no âmbito dos concursos. 
Em caso de violação de algum destes princípios haverão repercussões no ato final, a sua violação será fonte 
de invalidade dos atos pré-contratuais, isto encontra-se representado no art.⁰ 283.⁰ do CCP. 
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Seguidamente irão ser brevemente explicados cada um destes princípios. 
 Princípio da Transparência: 
É afirmado como um dos princípios da contratação pública, destacando-se pela vertente de ser 
promovido pela regra da desmaterialização total e obrigatória dos procedimentos pré-contratuais, 
o que se demonstra no n.⁰ 4 do art.⁰ 1.⁰ do CCP, do art.⁰ 2.⁰ da Diretiva 2004/18/CE e do art.⁰ 10.⁰ 
da Diretiva 2004/17/CEE. 
O princípio da transparência define que se deve dar a conhecer a intenção de futura contratação 
através de uma publicação, estando a mesma adereçada pelas condições de contrato a celebrar, 
que se dê a conhecer as regras do procedimento e que sejam definidos de forma clara os critérios 
de adjudicação, qualificação, análise de propostas e referente modelo de avaliação de propostas, 
de forma a que não existam critérios que possam provocar algum tipo de ambiguidade. 
Por outras palavras, este princípio exige que todas as escolhas tomadas pelos titulares dos 
procedimentos pré-contratuais sejam explícitas e devidamente fundamentadas de modo a que não 
existam questões de ambiguidade para qualquer um dos intervenientes. 
Em segundo lugar, a publicitação das regras do procedimento. Em terceiro lugar a definição clara 
dos critérios de adjudicação. Quanto a este ponto, a introdução do modelo de avaliação revela-se 
uma boa manifestação quanto ao princípio da transparência visto que permite ao concorrente, 
antecipadamente, qual será o seu posicionamento na ordenação das propostas ou candidaturas. 
Em quarto lugar, a transparência concretiza-se quando existem meios destinados a controlar a 
tramitação procedimental como a exigência de fundamentação e a audiência prévia. 
 Princípio da Igualdade: 
O princípio da igualdade, tal como o nome indica, tem como principal foco a imposição da 
igualdade entre os todos os interessados sujeitos às mesmas condições, relativamente à 
capacidade de execução da empreitada, na adjudicação do contrato público em questão. O 
princípio em questão encontra-se consagrado no n.⁰ 4 do art.⁰ 1.⁰ do CCP, sendo considerado, de 
igual forma, um princípio fundamental da Constituição da República Portuguesa onde, por outras 
palavras, “determina este princípio que se devem proporcionar iguais condições de acesso e de 
participação aos interessados em contratar, constituindo uma violação deste princípio a 
interpretação das regras aplicáveis ao procedimento que possam determinar uma descriminação 
entre os participantes no procedimento e entre estes e os não participantes.”, tal como menciona 
Sousa (1994). 
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 Princípio da Concorrência: 
Este princípio defende a garantia de um acesso mais abrangente aos procedimentos dos 
interessados em contratar, tendo como objetivo uma maior qualidade das propostas e baixando, 
simultaneamente, os respetivos custos procurando dessa forma um melhor resultado financeiro. 
Entende-se que este princípio vise a igualdade, evitando-se assim a contratação de uma entidade 
meramente por motivos de amizade ou outros motivos pessoais, como forma de proteger os 
interesses financeiros públicos. 
2.2.3 Relevância da Contratação Pública e dos Contratos Públicos 
Como referido anteriormente, o CCP teve um grande impacto na legislação, no entanto o mesmo não se 
destacou apenas por ter alterado substancialmente a direção em que se desenvolvia a atividade de 
contratação pública, mas também pelo impacto que gerou quotidiano das entidades adjudicantes, das 
pessoas e empresas que contratam com os poderes públicos. 
O aumento permanente da contratualização realizada pelas entidades adjudicantes, para assegurar não só 
fornecimentos de bens e serviços inerentes ao seu funcionamento como também a externalização de 
funções das próprias pessoas coletivas, reforçam a importância que a atividade contratual tem nas relações 
que as entidades adjudicantes estabelecem com terceiros. No plano financeiro e económico, tal como 
mencionado por Martins (2006) no seminário “Novas Perspetivas na Contratação Pública”, a relevância da 
contratação pública demonstra-se por representar cerca de 30% da despesa pública e por constituir um 
instrumento político de estímulo à atividade das pequenas e médias empresas. Já em maior escala, pode-se 
citar Rodrigues (2013) quanto ao facto de que “... De facto, a União Europeia é o maior mercado de 
contratos públicos do mundo, em termos monetários absolutos…”, representando a mesma cerca de 19% 
do PIB (Produto Interno Bruto) europeu. 
Dito isto, é importante a perceção de que o estado da contratação pública é de enorme importância, visto 
que influencia, tanto diretamente como indiretamente, o desenvolvimento do país e consequentemente o 
bem-estar da sua própria população. Consegue-se entender o mesmo, quando se pensa que a contratação 
pública envolve a aquisição de bens e serviços que poderão ter bastante impacto económico-social, 
representando assim um impacto direto no desenvolvimento do país em questão. Como tal, é de enorme 
importância que o Estado, assumindo o papel que desempenha como entidade adjudicante que tente, 
sempre que possível, estimular a procura através da adjudicação de obras públicas. 
Os contratos públicos constituem uma parte relevante da economia comunitária, tendo movimentado em 
Portugal em 2008, segundo a EUROSTAT, cerca de 2,50% do PIB nacional. Tornou-se, portanto, decisivo 
para o mercado interno que se harmonizassem os processos de adjudicação destes contratos. 
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A Diretiva Comunitária n.⁰ 2004/17/CE, que diz respeito à coordenação dos processos de adjudicação de 
contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e a Diretiva Comunitária 
n.⁰ 2004/18/CE, respeitante à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços, ambas do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, foram transpostas para a legislação nacional através 
do Decreto-Lei n.⁰ 18/2008 de 29 de Janeiro, atualizado de acordo com a Declaração de Retificação n.⁰ 18-
A/2008 de 28 de Março, que aprovou o Código dos Contratos Público. O mesmo, como referido 
anteriormente, estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos e tornou-se o diploma que regula a sua formação e execução, definindo todos os procedimentos 
que decorrem desde o momento em que se toma a decisão de contratar uma entidade até à formulação da 
adjudicação. 
2.2.4 Âmbito da Contratação Pública 
Inicialmente, no art.⁰ 1.⁰, o Código define o âmbito de aplicação definindo, posteriormente através do n.⁰ 1 
do art.⁰ 2.⁰, as entidades adjudicantes que constituem o setor público administrativo tradicional: 
“a) O Estado; 
  b) As Regiões Autónomas; 
  c) As autarquias locais; 
  d) Os institutos públicos; 
  e) As fundações públicas; 
  f) As associações públicas; 
  g) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas referidas nas alíneas 
anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu 
controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja 
maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas.” 
Todos os contratos que sejam celebrados por alguma destas entidades mencionadas acima estão sujeitos 
às regras definidas pelo CCP, qualquer que seja o seu valor. É de bom grado referir que a atividade 
económica de entidades criadas para satisfazer necessidades de interesse geral sem caráter industrial ou 
comercial, não é submetida à lógica do mercado e da livre concorrência. 
Consideram-se setores “especiais” os setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, 
dispostos no “Título II” do CCP. 
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2.2.5 Objetivos do Código dos Contratos Públicos 
O Código dos Contratos Públicos, tal como mencionado acima, tem como objetivo primário a realização da 
transposição das diretivas comunitárias referentes à elaboração de contratos públicos, englobando os 
mesmos contratos resultantes dos procedimentos para empreitadas de obras públicas, de aquisição ou 
locação de bens imóveis ou de aquisição de serviços. Com esta medida, pretende-se a uniformização de 
todos os procedimentos num único diploma, de forma a que os mesmos decorram de igual forma tendo 
permanentemente em conta os diversos princípios da contratação que foram referidos em 2.2.2. 
Esta uniformização dos procedimentos pré-contratuais do CCP levará à revogação de alguns Decretos-Leis, 
tais como o Decreto-Lei n.⁰ 197/99 e Decreto-Lei n.⁰ 59/99, englobando desta forma todas as matérias 
reguladas pelos mesmos. No entanto, existe uma exceção quanto aos diplomas legislativos que 
estabeleçam, no que diz respeito à contratação pública, regimes transitórios. Alguns diplomas de 
regulação, tais como as portarias, desde que necessários à aplicação do CCP continuam em vigor, mas num 
regime de transição com as diversas adaptações necessárias para o efeito (Machado, 2014). 
2.2.6 Estruturação do Código dos Contratos Públicos 
Tal como todos os outros diplomas, o CCP encontra-se dividido em diversas partes, mais precisamente em 
5 partes distintas, onde as Partes I e II dizem respeito à fase de formação do contrato e as restantes à fase 
de execução do contrato (Silva J. G., 2016). 
A estruturação deste Código resume-se, então, da seguinte forma: 
 Parte I - Âmbito de aplicação 
A mesma é composta pelos art.os 1.⁰ a 15.⁰ e estabelece a disciplina aplicável à contratação pública 
e ao regime dos contratos públicos. 
 Parte II – Contratação Pública 
A mesma é composta pelos art.os 16.⁰ a 277.⁰ e serve como “guia” desde o lançamento do processo 
do concurso, passando pela realização do mesmo até à fase em que é escolhido o adjudicatário. 
 Parte III – Regime substantivo dos contratos administrativos 
A mesma é composta pelos art.os 455.⁰ a 464.⁰ e aborda a componente da realização e 
acompanhamento dos respetivos contratos. 
 Parte IV – Regime contra-ordenacional 
Composta pelos art.os 455.⁰ a 464.⁰ e não aplicável às prestações típicas do contrato de empreitada 
de obras públicas. 
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 Parte V – Disposições finais 
Composto pelos art.os 465.⁰ a 473.⁰ e pelos Anexos. 
2.2.7 Conceitos e definições 
2.2.7.1 Contrato Público 
Com o intuito de encontrar uma designação para o termo Contrato Público podemos, consultando o CCP no 
n.⁰ 2 do art.⁰ 1.⁰, afirmar que o mesmo define-se por “…todos aqueles que, independentemente da sua 
designação e natureza, sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas no presente Código.”. 
Já a Diretiva Comunitária n.⁰ 2004/18/CE, transposta pelo CCP, por intermédio do n.⁰ 2 do art.⁰ 1.⁰, define o 
Contratos Públicos como sendo “os contratos a título oneroso, celebrados por escrito entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais entidades adjudicantes, que têm por objecto a execução de obras, 
o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços na acepção da presente diretiva”. 
2.2.7.2 Adjudicação 
Entende-se por adjudicação, segundo o n.⁰ 1 do art.⁰ 73.⁰ do CCP, o “acto pelo qual o órgão competente 
para a decisão de contratar aceita a única proposta apresentada ou escolhe entre uma de entre as 
propostas apresentadas.”. 
A adjudicação é feita tendo em conta 2 critérios distintos: 
 Proposta economicamente mais vantajosa; 
 Preço mais baixo. 
É importante referir que por “proposta economicamente mais vantajosa” não se deve entender como 
sendo a proposta mais barata, mas sim como aquela em que é analisada com base numa relação 
preço/qualidade com o recurso a fatores e subfatores, definidos pela entidade adjudicante, apresentando-
se posteriormente como sendo a escolha mais rentável para o órgão competente para a decisão de 
contratar.  
No entanto, o último critério mencionado apenas poderá ser aplicado caso estejam representados no 
caderno de encargos todos os restantes aspetos da execução do contrato a celebrar, colocando assim, 
única e exclusivamente, à concorrência o preço que será pago pela entidade adjudicante pela execução de 
todas as prestações que constituem o objeto do contrato. 
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2.2.7.3 Entidades adjudicantes 
O termo Entidade Adjudicante pode ser atribuído de diferentes formas mediante a localização temporal 
aquando o mesmo é utilizado, ou seja, se o termo for referido durante o período de formação de contrato 
ou durante após a celebração do mesmo. Quando se atribui o termo Entidade adjudicante durante a fase 
de formação de contrato entende-se como sendo o Dono de Obra, na fase após a celebração do contrato 
entende-se por Contraente (Silva J. G., 2016). 
Segundo o CCP, no n.⁰ 1 e no n.⁰ 2 do art.⁰ 2.⁰, consideram-se como Entidades adjudicantes os seguintes 
dois grupos: 
 Grupo 1: 
 O Estado; 
 As Regiões Autónomas; 
 As autarquias locais; 
 Os institutos públicos; 
 As fundações públicas; 
 As associações públicas; 
 As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas coletivas referidas nas alíneas 
anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu 
controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direção ou de fiscalização cuja 
maioria dos titulares seja direta ou indiretamente designada pelas mesmas. 
 Grupo 2: 
 Pessoas coletivas (públicas ou privadas) criadas com o intuito de satisfazer as necessidades de 
interesse geral e maioritariamente financiadas pelas entidades acima referenciadas, sem 
carácter industrial ou comercial, que estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um 
órgão de administração, de direção ou fiscalização cuja maioria dos titulares seja direta ou 
indiretamente designada pelas mesmas. 
2.2.7.4 Adjudicatário 
De forma simplificada, entende-se por Adjudicatário a entidade a quem algo é adjudicado. Geralmente, o 
termo é conferido à entidade responsável pela execução de um contrato de empreitada, quando a mesma 
se encontra na fase de execução propriamente dita.  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA RELATIVA AO ASSUNTO ABORDADO 
15 
Esta “figura” consegue-se dividir em 4 designações distintas, de acordo com a fase em que o processo de 
concurso se encontra, ou seja: 
 Convidado: caso receba convite por parte de uma entidade adjudicante; 
 Entidade interessada: caso o mesmo revele/demonstre interesse em algum tipo de procedimento 
definido para execução de contrato; 
 Candidato: desde o momento em que participa em qualquer processo por apresentação de 
candidatura (art.⁰ 52.⁰ do CCP); 
 Concorrente: ao participar em qualquer tipo de procedimento de formação de contrato por 
apresentação de proposta (art.⁰ 53.⁰ do CCP). 
2.2.7.5 Procedimentos 
Pela forma que o termo “Procedimentos” é abordado no n.⁰ 1 do art.⁰ 16.⁰ do CCP, compreende-se que o 
mesmo representa uma compilação de decisões feitas em ordem a que um contrato seja elaborado. Dentro 
deste tópico pode prosseguir-se à repartição deste mesmo termo em 5 tipos distintos, variando entre si 
consoante certas regras específicas aplicadas a cada caso associadas à natureza, complexidade e valor do 
contrato. 
Em seguida, se enumeram os diferentes tipos de procedimento: 
 Ajuste direto; 
 Concurso Público; 
 Concurso Limitado por Prévia Qualificação; 
 Procedimento de negociação; 
 Diálogo concorrencial. 
Ajuste Direto: 
Pela análise do art.⁰ 112.⁰, incluído no Título III do CCP, obtemos a definição do termo Ajuste Direto sendo 
o mesmo apresentado como “…procedimento em que a entidade adjudicante convida directamente uma 
ou várias entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com elas negociar aspectos da execução 
do contrato a celebrar.”. 
Este pode apresentar dois tipos de regimes diferentes: o Regime Geral, na medida em que pode ser com ou 
sem negociação mediante o que for estabelecido/declarado, ou o Regime Simples, caso seja relacionado 
com bens e serviços. O CCP admite que a entidade adjudicante convide apenas uma entidade, mas não 
estabelece algum tipo de número máximo de convites feitos a entidades. Aqui não existe uma fase de 
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qualificação visto que para além de se tratar de um procedimento utilizado quando os contratos a realizar 
representam valores inferiores, cabe à entidade adjudicante efetuar a escolha dos concorrentes que irão 
participar no concurso, ou seja, a mesma tem que ter o conhecimento prévio se as mesmas possuem 
alvarás adequados ao contrato a realizar. 
Após escolhida a entidade com quem se irá celebrar o contrato, é necessário mencionar essa mesma 
informação na plataforma digital. 
Tal como foi indicado acima, este é geralmente um tipo de procedimento escolhido para contratos de 
menor valor, como tal abaixo apresentam-se os limites que balizam os ajustes diretos consoante o fim 
pretendido:  
 Empreitadas: 
Geral: < 150.000,00€ (alínea a) do art.⁰ 19.⁰); 
Entidades abrangidas pelo n.⁰ 2 do art.⁰ 2.⁰: ≤ 1.000.000,00€ (alínea a) do art.⁰ 19.⁰); 
 Locação ou aquisição de bens materiais ou aquisição de serviços: 
Geral: < 75.000,00€ (alínea a) do n.⁰ 1 do art.⁰ 20); 
Planos de Projetos de Engenharia ou Arquitetura: ≤ 25.000,00€ (n.⁰ 4 do art.⁰ 20.⁰); 
Entidades abrangidas pelo n.⁰ 2 do art.⁰ 2.⁰: ≤ 193.000,00€. 
Concurso Público: 
Apresentado no Capítulo II do CCP, o Concurso Público representa um procedimento com total publicitação 
prévia, no Diário da República e acima de um dado valor base no JOUE, em que não é necessária fase de 
qualificação, uma vez que se assume que os concorrentes detêm os alvarás ou outros documentos 
necessários para a devida participação. 
No Concurso Público, podemos ter duas figuras distintas: 
 Publicação obrigatória no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) – Concurso Internacional: 
 Empreitadas: 
Valor base ≥ 5.225.000,00€ 
 Bens e Serviços: 
Valor base ≥ 209.000,00€ 
 Publicação não obrigatória no JOUE, porém obrigatória no Diário da República (D.R.) – Concurso 
Nacional: 
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 Empreitadas: 
Valor base ≥ 150.000,00€ 
 Bens e serviços: 
Valor base ≥ 75.000,00€ 
Em todos os concursos ao abrigo do CCP, é obrigatório que o concurso seja feito através de plataforma 
eletrónica, em ordem a promover a transparência que se pretende incutir nos processos. 
Qualquer interessado pode participar, desde que reúna e respeite os requisitos exigidos de art.⁰ 130.⁰ a 
161.⁰. Ao concorrer ao concurso, o concorrente está a manifestar à entidade adjudicante a sua vontade em 
contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo. 
A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 
 Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos devidamente assinada pelo 
Concorrente ou por algum represente legal autorizado, de acordo com anexo componente no 
concurso, onde de igual forma declara sob compromisso de honra que não se encontra em estado 
de insolvência, liquidação, dissolução ou cessação de atividade, inexistência de cumprimento de 
tempo penal, entre outras matérias que possam afetar a organização do concorrente; 
 Certidão do Registo Comercial ou respetivo Código de Acesso à Certidão para a sua consulta online, 
nos termos previstos no n.⁰ 2 do art.⁰ 83.⁰ do CCP, no n.⁰ 5 do art.⁰ 75.⁰ do Código de Registo 
Comercial e no art.⁰ 17.⁰ da Portaria n.⁰ 1416-A/2006, de 19 de dezembro, para comprovação da 
identidade dos titulares dos referidos órgãos; 
 Proposta de preço apresentada em formato numerário e por extenso, não incluindo o IVA, 
indicando a taxa legal aplicável, segundo o modelo fornecido no concurso, bem como 
preenchimento do formulário da proposta disponibilizado também no concurso; 
 Nota justificativa do preço proposto; 
 Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra; 
 Plano de trabalhos, acompanhado de plano de pagamento, elaborado em conformidade com o 
previsto no art.⁰ 361.⁰ do CCP; 
 Plano de meios técnicos/equipamentos a utilizar na obra; 
 Plano de meios humanos a utilizar na obra; 
 Mapa de quantidades e correspondente lista de preços unitários, comtemplando todas as espécies 
de trabalhos previstas no projeto; 
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 Eventual justificação de preço anormalmente baixo, nos termos da alínea d) do n.⁰ 1 do art.⁰ 57.⁰ 
do CCP; 
 Declaração do concorrente em que mencione os trabalhos que irá efetuar nas subcategorias 
presentes no programa de concurso, de forma a cumprir o disposto no n.⁰ 4 do art.⁰ 60.⁰ do CCP. 
Após entrega de propostas, durante um intervalo de tempo definido pelo formador do concurso, e 
posterior análise das mesmas, é selecionada e comunicada a entidade com quem o órgão redator do 
concurso terá interesse em formar contrato. Após a decisão de adjudicação, a entidade selecionada terá 10 
dias para apresentação dos respetivos documentos de habilitação via plataforma eletrónica. O 
incumprimento deste procedimento constitui uma Contraordenação muito grave sob pena de caducidade 
da adjudicação, seguida de adjudicação ao elemento que se encontre no lugar subsequente. Na 
apresentação dos mesmos, deverá encontrar-se: 
 Declaração emitida informando de que a entidade em causa não se encontra em situação 
económica precária; 
 Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 
do art.⁰ 55.⁰ do CCP; 
 Registo criminal da empresa (no caso de agrupamento adjudicatário deverão ser entregues os 
registos criminais de cada um dos meus membros); 
 Número de Alvará emitido Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. 
(IMPIC, I.P.); 
 Declaração que identifique o diretor de obra que servirá como representante do adjudicatário, 
acompanhada por um documento emitido pelo Organismo ou Associação Profissional em que se 
encontre inscrito que comprove que o mesmo detém qualificação específica para assumir a direção 
de obra, nos termos dispostos no n.⁰ 5 do art.⁰ 4.⁰ da Lei n.⁰ 40/2015, de 1 de junho, que altera e 
republica a Lei n.⁰ 31/2009, de 3 de junho; 
 Informação nominal do ou dos Técnicos encarregues da gestão da segurança em obra; 
 Informação do Responsável pela implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e 
da Demolição; 
 Desenvolvimento Prático do Plano de Segurança e Saúde (DPSS) 
Caso seja necessário o recurso a empreiteiros, o concorrente terá ainda que apresentar quanto aos 
mesmos: 
 Número de Alvará ou de Certificado de Empreiteiro de Obras Públicas (caso aplicável); 
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 Declaração emitida informando de que a entidade em causa não se encontra em situação 
económica precária; 
 Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 
do art.⁰ 55.⁰ do CCP; 
 Registo criminal da empresa (no caso de agrupamento adjudicatário deverão ser entregues os 
registos criminais de cada um dos meus membros); 
 Declaração de compromisso relativa à execução dos trabalhos que se propõe realizar. 
Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos apresentados pelo adjudicatário, o mesmo obterá 
um prazo, definido pelo órgão competente para a decisão de contratar, para proceder à respetiva 
supressão. 
Na Tabela 2.1 apresenta-se um “quadro-guia”, apoiado pela respetiva base legal, de como se dá a 
tramitação deste procedimento a que se dá o nome de Concurso Público:  
Tabela 2.1 – Tramitação do Concurso Público 
Fases Base Legal 
Decisão de contratar Art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Decisão de escolha do procedimento de concurso 
público 
Art.⁰ 38.⁰ do CCP 
Aprovação das peças do concurso n.⁰ 2 do art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Designação do júri n.⁰ 1 do art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Anúncios Art.⁰ 130.⁰ e 131.⁰ do CCP 
Consulta e fornecimento das peças do concurso Art.⁰ 133.⁰ do CCP 
Esclarecimentos e retificação das peças do concurso Art.⁰ 50.⁰ do CCP 
Erros e Omissões do Caderno de Encargos Art.⁰ 61.⁰ do CCP 
Apresentação das propostas Art.⁰ 62.⁰ do CCP 
Lista de concorrentes Art.⁰ 138.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das propostas e esclarecimentos 
sobre as mesmas 
n.⁰ 2 do art.⁰ 70.⁰, art.⁰ 72.⁰, art.⁰ 139.⁰ e n.⁰ 2 e 3 
do art.⁰ 146.⁰ do CCP 
Relatório Preliminar Art.⁰ 146.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 147.⁰ do CCP 
Relatório Final Art.⁰ 148.⁰ do CCP 
Adjudicação: notificação e anúncio Art.⁰ 73.⁰ e art.⁰ 76.⁰ a 78.⁰ do CCP 
Apresentação de documentos de habilitação Art.⁰ 81.⁰ a 84.⁰ do CCP 
Prestação da caução e celebração do contrato Art.⁰ 88.⁰ a 106.⁰ do CCP 
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Concurso Limitado por Prévia Qualificação: 
Este concurso, representado no Capítulo III do CCP, funciona maioritariamente como o Concurso Público 
regendo-se pelas mesmas disposições não sendo aplicável o disposto nos art.⁰ 149.⁰ a 154.⁰ do CCP (fase de 
negociação das propostas). O mesmo poderá recorrer, ou não, ao leilão eletrónico, no caso de contratos de 
locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços. De grosso modo, a maior 
diferença entre este e o Concurso Público é a de que neste, os concorrentes para participar no concurso 
terão que demonstrar, desde o momento em que demonstram interesse na sua participação, 
documentação que comprove em como estão habilitados a executar o tipo de obra pretendido pela 
entidade adjudicante, por outras palavras, terão que demonstrar, com o auxílio de registos de experiências 
anteriores, que estão aptos ao trabalho pretendido porque já se encontraram em trabalhos semelhantes 
ou de valor semelhante. 
Após apresentação da mencionada documentação, seguida de uma espécie de triagem por parte do órgão 
competente para contratar, o mesmo se encontrará de facto inscrito no concurso. 
Este procedimento integra, nesse caso, duas fases distintas: 
 Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos (art.os 167.⁰ a 188.⁰ do CCP); 
 Apresentação e análise das propostas e adjudicação (art.os 189.⁰ a 192.⁰ do CCP). 
Quanto à fase de apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos são aplicáveis as regras 
da fase do concurso limitado, nomeadamente: 
 Qualificação dos candidatos: 
 Requisitos mínimos de capacidade técnica (n.⁰ 1 do art.⁰ 165.⁰) 
Os mesmos devem de ser adequados à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar, 
descrevendo simultaneamente situações, qualidades, características ou qualquer tipo de 
elementos importantes. Estes não devem de ser fixados de forma discriminatória (n.⁰ 5 do 
art.⁰ 165.⁰). 
 Requisitos mínimos de capacidade financeira 
Este requisito tem como ponto de referência o Anexo IV do CCP, sendo desta forma 
considerado como requisito mínimo obrigatório quando há recurso ao Concurso limitado por 
prévia qualificação (n.⁰ 2 do art.⁰ 165.⁰). 
No entanto, o programa do concurso poderá indicar outros requisitos mínimos aos quais os 
concorrentes terão que corresponder para além do acima mencionado (n.⁰ 4 do art.⁰ 164.⁰). 
Os mesmos deverão reportar-se, como indicado no n.⁰ 3 do art.⁰ 165.⁰ do CCP, “à aptidão 
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estimada dos candidatos para mobilizar os meios financeiros previsivelmente necessários para 
o integral cumprimento das obrigações resultantes do contrato a celebrar.”. Por outras 
palavras, os mesmos deverão ser fixados de forma proporcional ao esforço financeiro que um 
adjudicatário terá que exercer par executar o pedido. 
A expressão (2.1), apresenta o referido requisito mínimo obrigatório no Anexo IV do CCP: 
 
𝑉 × 𝑡 ≤ 𝑅 × 𝑓 (2.1) 
 
Em que: 
𝑽, representa o preço base correspondente ao valor fixado no caderno de encargos como 
parâmetro base do preço contratual quando fixado nos termos disposto na alínea a) do n.⁰ 1 
do art.⁰ 47. Na ausência deste preço base será indicado o valor económico estimado do 
contrato no programa de concurso, para efeitos de avaliação de capacidade financeira dos 
candidatos, correspondendo este à utilidade económica do contrato a celebrar; 
𝒕, representa o valor da taxa de juro Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), a 6 meses, 
acrescida de 200 pontos base, divulgada à data de publicação do anúncio do concurso no D.R.; 
𝑹, representa o valor médio dos resultados operacionais do candidato nos últimos três 
exercícios, calculado com o auxílio da (2.2): 
𝑅 =
∑ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴(𝑖)𝑖=3𝑖=1
3
 
(2.2) 
 
, sendo EBITDA: 
 No caso de candidatos com contabilidade organizada nos termos do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC) o resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos como previsto no Anexo n.⁰ 2 da Portaria 986/2009, de 7 de 
setembro; 
 No caso de candidatos com contabilidade organizado nos termos do Plano Oficial de 
Contabilidade (POC) os proveitos operacionais deduzidos de reversões de amortizações e 
ajustamentos e dos custos operacionais (sem ter em conta amortizações, ajustamentos e 
provisões) apresentados pelo candidato do exercício 𝑖, sendo este um dos três últimos 
exercícios concluídos, desde que com as respetivas contas legalmente aprovadas; 
𝒇, representa um fator compreendido entre 1 a 10, incluindo os mencionados, a estabelecer 
no programa do concurso e não poderá ser fixado de forma discriminatória segundo o 
CAPÍTULO 2 
22 
estabelecido no n.⁰ 5 do art.⁰ 165.⁰. Quanto menor for o fator 𝑓, mais exigente será o requisito 
mínimo de obrigatório de capacidade financeira. 
 Modelos de qualificação: 
 Modelo simples de qualificação 
Seguindo o n.⁰ do art.⁰ 179.⁰, todos os candidatos que respeitem os critérios referentes aos 
requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira são qualificados. 
No caso de preenchimento dos requisitos mínimos da capacidade técnica o candidato poderá 
recorrer a terceiras entidades, n.⁰ 2 do art. 179.⁰, no entanto a capacidade dessas terceiras 
entidades apenas enaltecerá à qualificação do candidato casos relativos a prestações objeto 
do contrato a celebrar que essas entidades se comprometam a realizar. 
Conforme o disposto no n.⁰ 3 do mesmo artigo, o requisito mínimo obrigatório de capacidade 
financeira no modelo simples é dado como preenchido quando o candidato apresenta uma 
declaração bancária conforme o modelo demonstrado no Anexo VI do CCP e, caso o candidato 
se trate de um agrupamento, um dos membros for uma instituição de crédito e apresente um 
documento que comprove que possui sede ou sucursal em Estado-membro da União Europeia 
(emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária nesse Estado). 
 Modelo complexo de qualificação 
Também conhecido como sistema de seleção, o modelo complexo apresenta-se disposto no 
art.⁰ 181.⁰ e corresponde à qualificação efetuada segundo o critério da maior capacidade 
técnica e financeira (n.⁰ 1 do art.⁰ 181.⁰). Segundo o n.⁰ 3 deste mesmo artigo não são 
qualificados os candidatos que apenas preencham os requisitos mínimos, mas sim os que, 
entre estes, contenham a melhor posição (nunca menos que os cinco primeiros colocados na 
ordenação definida, salvo se o número de candidatos corresponder a cinco, nesse caso serão 
todos selecionados). 
De uma forma bastante esquematizada a seleção será realizada da seguinte forma: 
 Reúnem-se os candidatos que preenchem de facto os requisitos mínimos; 
 Ordenam-se os candidatos que preencham os requisitos mínimos quanto à sua 
capacidade de forma decrescente, ou seja, do mais capaz para o menos capaz; 
 Selecionam-se os que ocupam os primeiros lugares entre todos os candidatos. 
Para que que esta ordenação seja realizada há a necessidade de se densificar o critério de 
qualificação da maior capacidade técnica e financeira, havendo para esse efeito recurso a 
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fatores e subfactores, e o uso de um modelo de avaliação, como referido no n.⁰ 2 do art.⁰ 
181.⁰. 
 Preenchimento dos requisitos mínimos por agrupamentos: 
Como disposto no art.⁰ 182.⁰ do CCP, salvo se for determinado de forma diferente no programa do 
concurso, o agrupamento candidato considera-se que preenche determinado requisito mínimo de 
capacidade técnica e financeira caso algum dos seus membros o preencher individualmente, com 
recurso apenas à sua capacidade, ou se alguns dos seus membros que o integram o preencham 
conjuntamente, com a soma das suas capacidades dependendo da natureza do requisito mínimo 
em causa, tal como mencionado na alínea b) do n.⁰ 1 do art.⁰ 182.⁰. Note-se que esta situação 
representa um forte incentivo e uma enorme vantagem na criação de agrupamentos em termos de 
qualificação no âmbito de concursos limitados, visto que a capacidade técnica ou financeira de um 
determinado elemento de um grupo será uma mais valia para todo o conjunto constituinte do 
agrupamento candidato. 
 Documentos que constituem a candidatura: 
Consultando o art.⁰ 168.⁰ do CCP conclui-se quais os documentos que serão necessários para se 
realizar uma candidatura, de entre os quais: 
 Declaração de apresentação de candidatura, conforme o exemplificado no Anexo V do CCP; 
 Documentos relativos à qualificação do candidato indicados no programa do concurso, para 
além dos indicados no n.⁰ 1 do art.⁰ 164.⁰ para o programa de concurso são considerados 
também documentos voltados para a qualificação, quando utilizado o modelo simples de 
qualificação, os itens apresentados nas alíneas a) e b) do n.⁰ 3 do art.⁰ 179.⁰ já referidos em 
“Modelo simples de qualificação”. 
 Declaração emitida por terceiras entidades através da qual estas se comprometem a, 
incondicionalmente, a realizar o que se comprometem a executar no contrato a celebrar caso 
o candidato recorra a essas entidades para efeitos de preenchimento dos requisitos mínimos 
de capacidade técnica. 
A apresentação destes documentos, no caso de agrupamento candidato, deverá corresponder ao 
disposto no art.⁰ 171.⁰ do CCP. 
Quanto ao idioma dos documentos de candidatura, os mesmos deverão encontrar-se conforme o 
disposto no art.⁰ 169.⁰. 
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 Prazos mínimos para apresentação das candidaturas: 
Conforme o estabelecido no art.⁰ 198.⁰, referente aos prazos mínimos para a apresentação de 
candidaturas, o prazo de apresentação de candidaturas não pode ser fixado num intervalo inferior 
a 37 dias a contar da data do envio da data do envio do anúncio. Este prazo poderá eventualmente 
ser reduzido em 7 dias caso o anúncio a publicar no JOUE seja preparado e enviado por meios 
eletrónicos conforme formato e modalidades de transmissão indicados no portal da Internet 
http://simap.eu.int. (n.⁰3 do art.⁰ 198.⁰). Sem a realização do anúncio no JOUE, o prazo mínimo de 
apresentação das candidaturas não poderá ser inferior a 9 dias. 
 Contagem do prazo para apresentação de candidaturas 
Conforme o disposto no n.⁰ 3 do art.⁰ 470.⁰ do CCP, a contagem do prazo para apresentação 
de candidaturas e das soluções corresponde a um prazo contínuo, entende-se por isto que se 
incluem os sábados, domingos e feriados, tendo a contagem início a partir da data do envio do 
anúncio para publicitação. Caso a entidade adjudicante decida publicitar o concurso limitado a 
nível internacional, os respetivos anúncios deverão ser enviados para publicação no D.R. e no 
JOUE simultaneamente, conforme mencionado nos n.⁰ 2 e 7 dos art.⁰ 167.⁰ e 131.⁰ 
respetivamente. 
 Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas 
Através da análise do art.⁰ 175.⁰ do CCP verificam-se as seguintes situações. 
Situações em que o prazo para apresentação de propostas deve ser prorrogado: 
 Quando as retificações ou esclarecimentos das peças constituintes do concurso 
referentes à fase de apresentação de candidaturas são comunicadas para além do prazo 
estabelecido pelo CCP por parte do órgão competente para a decisão de contratar, ou 
seja, até ao segundo terço do prazo para apresentação das candidaturas (n.⁰ 1 e 2 do 
art.⁰ 166.⁰). Neste caso, segundo o n.⁰ 1 do art.⁰ 175.⁰, o período de prorrogação deverá 
ser equivalente a pelo menos ao do atraso verificado na comunicação; 
Situações em que o prazo para apresentação das propostas pode ser prorrogado: 
 Segundo o disposto no n.⁰ 3 do art.⁰ 175.⁰, caso exista o pedido, devidamente 
fundamentado, de qualquer interessado a quem o fornecimento das peças constituintes 
do concurso tenha sido efetuado, o órgão competente para a decisão de contratar é 
livre para decidir, ou não, prorrogar o prazo, com proveito de todos os interessados, 
devendo a prorrogação ter o prazo considerado adequado. 
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Em todo o caso, as decisões de prorrogação do prazo de apresentação das candidaturas sejam 
ou não obrigatórias cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e devem ser 
juntas às peças do procedimento e notificadas a todos os interessados que as tenham 
adquirido, publicando-se imediatamente aviso daquelas decisões mediante anúncio retificativo 
do anúncio inicial. 
 Dever de qualificação: 
Conforme demonstrado no n.⁰ 1 do art.⁰ 187.⁰, o CCP prevê que o órgão competente para a 
decisão de contratar tem o dever de tomar a decisão de qualificação e posterior notificação num 
prazo máximo de 44 dias úteis após o termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas. 
No entanto, o programa de concurso pode, sem sequelas, prever um prazo para a decisão de 
qualificação a este, segundo o que se encontra disposto na alínea o) do n.⁰ 1 do art.⁰ 167.⁰. 
Pelo outro lado do prisma, em jeito de contestação deste dever, os concorrentes têm o direito de 
recorrer a uma ação administrativa especial de condenação à prática do ato legalmente devido, de 
forma a obrigar a entidade adjudicante a tomar a decisão de qualificação caso a mesma ultrapasse 
o prazo legal ou o prazo para o efeito fixado no programa do concurso. 
Sendo adotado o modelo complexo de qualificação, a quantidade de primeiros lugares selecionados 
corresponde ao número, nunca inferior, de 3 candidatos para o efeito fixado no programa do concurso 
(exceto o número de candidatos seja 3 e todos preencham os requisitos mínimos, nesse caso todos serão 
selecionados conforme o disposto na alínea a) do art.⁰ 196.⁰). 
Na fase de apresentação das propostas iniciais e análises das mesmas, é aplicável a seguinte 
regulamentação: 
 Prazos para apresentação das propostas: 
O prazo para apresentação das propostas varia consoante existência, ou não, de anúncio no JOUE. 
Se não existir anúncio, o prazo poderá ir de 9 a 35 dias por regra geral, embora estando disposto na 
diretiva 40 dias se a entidade adjudicante fornecer acesso direto e integral às peças do 
procedimento através de meios eletrónicos existirá a redução de 5 dias sob os 40 apresentados. 
Caso exista anúncio no JOUE o prazo será de 36 dias, se se tratar de um anúncio de pré-informação 
e abranja bens ou serviços objeto do contrato a realizar, e de 22 dias quando corresponde a um 
anúncio de pré-informação qualificado. Por anúncio de pré-informação qualificado entende-se 
aquele que tenha sido enviado para publicação com uma antecedência entre 52 dias a 12 meses 
relativamente à data do envio do anúncio do concurso limitado para o JOUE e onde tenham sido 
incluídas todas as informações exigidas pelo formulário do anúncio de concurso a publicar no JOUE. 
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 Contagem do prazo para apresentação das propostas 
Como apresentado acima em “Contagem do prazo para apresentação das candidaturas” e 
mencionado no n.⁰ 3 do art.⁰ 470.⁰, o prazo para apresentação das propostas corresponde a 
um prazo contínuo (não se suspendem sábados, domingos e feriados). Neste caso, a contagem 
terá início a partir da data de convite. 
 Prorrogação do prazo para apresentação das propostas 
As prorrogações relativamente ao prazo para apresentação das propostas terão as mesmas 
condições que as apresentadas no concurso público. 
 Modelo de avaliação das propostas: 
O modelo de avaliação das propostas será realizado segundo o disposto no art.⁰ 139.⁰ do CCP. 
No caso de ser adotado o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa o 
CCP prevê que a avaliação das propostas deverá ser feita conforme os n.os 2 a 4 do artigo em causa, 
por outras palavras: 
 A pontuação global de cada proposta deverá ser expressa numericamente e corresponderá ao 
resultado da soma do produto das pontuações parciais obtidas em cada fator ou subfactor 
elementar com os respetivos coeficientes de ponderação; 
 A cada fator ou subfactor elementar deverá ser incutida uma escala de pontuação conseguida 
através de uma expressão matemática ou em função de um conjunto ordenado de diferentes 
atributos suscetíveis de serem propostos para o aspeto da execução do contrato submetido à 
concorrência pelo caderno de encargos respeitante a esse fator ou subfactor.  
 Ao elaborar o modelo de avaliação de propostas é proibido o uso de dados que dependam, 
direta ou indiretamente, de atributos das propostas a apresentar (à exceção dos da proposta a 
avaliar). 
 Relatório preliminar e final e audiência prévia: 
Conforme apresentado no art.⁰ 200.⁰ intitulado de “Remissão”, é mencionado que se deve dar 
seguimento ao referenciado tanto no art.⁰ 139.⁰ como nos art.os 146.⁰ a 148.⁰, estes últimos com as 
devidas alterações. 
Chegando à fase de negociação das propostas, são aplicáveis as regras aplicadas no ajuste direto 
relativamente às negociações, em conformidade com o art.⁰ 202.⁰: 
 Atributos das propostas enquanto objeto das negociações, fazendo alusão ao disposto no n.⁰ 2 do 
artigo 118.⁰; 
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 Representação dos concorrentes nas sessões de negociação, conforme o art.⁰ 119.⁰; 
 Formalidades a observar, à luz do art.⁰ 120.⁰; 
 Apresentação das versões finais das propostas, segundo o art.⁰ 121.⁰. 
No caso de existência de alguma reclamação quanto à lista dos concorrentes, conforme disposto no art.⁰ 
201.⁰, as sessões de negociação não podem ter início antes de: 
 Ser notificada a decisão de indeferimento ou do decurso do respetivo prazo; 
 Ter decorrido o novo prazo para apresentação da proposta no caso de a reclamação ser deferida.  
No que diz respeito à fase da análise das versões finais das propostas e da adjudicação, disposta no art.⁰ 
203.⁰ do CCP, são aplicáveis as regras da fase de negociação das propostas do concurso público, 
nomeadamente as relativas ao segundo relatório preliminar, conforme os n.os 1, 2 e 4 do art.⁰ 152.⁰, à 
audiência prévia, conforme o art.⁰ 153.⁰ e ao segundo relatório final como previsto no art.⁰ 154.⁰. 
Na Tabela 2.2 apresenta-se um “quadro-guia”, apoiado pela respetiva base legal, de como se dá a 
tramitação deste procedimento a que se dá o nome de Concurso Limitado por Prévia Qualificação: 
Tabela 2.2 – Tramitação do Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
Fases Base Legal 
Decisão de contratar Art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Decisão de escolha do procedimento de concurso público limitado por 
prévia qualificação 
Art.⁰ 38.⁰ do CCP 
Aprovação das peças do concurso Art.⁰ 40.⁰ do CCP 
Designação do júri n.⁰ 1 do art.⁰ 67.⁰ do CCP 
Anúncios Art.⁰ 131.⁰ e 167.⁰ do CCP 
Consulta e fornecimento das peças do concurso Art.⁰ 133.⁰ do CCP 
Apresentação das candidaturas Art.⁰ 170.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos candidatos Art.⁰ 177.⁰ do CCP 
Análise das candidaturas Art.⁰ 178.⁰ do CCP 
Relatório preliminar da fase de qualificação Art.⁰ 184.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 185.⁰ do CCP 
Relatório final da fase de qualificação Art.⁰ 186.⁰ do CCP 
Decisão de qualificação e notificação da mesma Art.⁰ 187.⁰ e 188.⁰ do CCP 
Convite dos candidatos qualificados Art.⁰ 189.⁰ do CCP 
Apresentação das propostas Art.⁰ 62.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos concorrentes Art.⁰ 138.⁰ do CCP 
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Avaliação das propostas Art.⁰ 70.⁰ e 139.⁰ do CCP 
Relatório Preliminar de Avaliação das propostas Art.⁰ 146.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 147.⁰ do CCP 
Relatório Final de Avaliação das propostas Art.⁰ 148.⁰ do CCP 
Adjudicação: notificação e anúncio Art.⁰ 73.⁰ e art.⁰ 76 a 78.⁰ 
do CCP 
Apresentação de documentos de habilitação Art.⁰ 81.⁰ a 84.⁰ do CCP 
Prestação da caução e celebração do contrato Art.⁰ 88.⁰ a 106.⁰ do CCP 
 
Procedimento de Negociação: 
Disposto no Capítulo IV do CCP, o procedimento de negociação é regulamentado pelos art.⁰ 193.⁰ a 203.⁰ e, 
conforme o disposto no art.⁰ 193.⁰, funciona de uma forma bastante aproximada à do concurso limitado 
por prévia qualificação. No entanto, devido à sua escassa utilização e por não ter existido uma 
oportunidade de trabalhar com o mesmo decidiu-se não se prolongar em demasia a explicação deste 
procedimento. 
O procedimento em questão, em concordância com o mencionado no art.⁰ 194.⁰, integra as seguintes 
fases: 
 Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos; 
 Apresentação e análise das versões iniciais das propostas; 
 Negociação das propostas; 
 Análise das versões finais das propostas e adjudicação. 
Ao mesmo não é permitida a utilização de leilão eletrónico, à luz do art.⁰ 195.⁰, e caracteriza-se, tal como o 
nome indica, pela existência de uma fase de negociação do conteúdo do contrato com uma ou várias 
entidades selecionadas. Este rege-se na sua totalidade em tudo que não se encontrar especialmente 
regulado através das disposições que disciplinam o concurso limitado por prévia qualificação, com as 
devidas adaptações. 
Este tipo de procedimento não pode ser adotado ao abrigo da regra geral de escolha de procedimento, 
apenas válida para a escolha do ajuste direto ou de concurso público ou limitado, tornando-o um 
procedimento em que apenas se torna útil em função de critérios materiais. Critérios esses que podem ser 
encontrados ao longo das alíneas que compõem o art.⁰ 29.⁰ do CCP. 
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Na Tabela 2.3, apresenta-se um “quadro-guia”, apoiado pela respetiva base legal, de como se dá a 
tramitação deste procedimento a que se dá o nome de Procedimento de Negociação: 
Tabela 2.3 – Tramitação do Procedimento de Negociação 
Fases Base Legal 
Decisão de contratar Art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Decisão de escolha do procedimento de negociação Art.⁰ 38.⁰ do CCP 
Aprovação das peças do procedimento n.⁰ 2 do art.⁰ 40.⁰ do CCP 
Designação do júri n.⁰ 1 do art.⁰ 67.⁰ do CCP 
Anúncios Art.⁰ 130.⁰, 131.⁰ e 167.⁰ do CCP 
Consulta e fornecimento das peças do concurso Art.⁰ 133.⁰ do CCP 
Esclarecimentos e retificação das peças do 
procedimento 
Art.⁰ 50.⁰ e 166.⁰ do CPP 
Apresentação das candidaturas Art.⁰ 170.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos candidatos Art.⁰ 177.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das candidaturas e 
esclarecimentos 
Art.⁰ 178.⁰ e 183.⁰ do CCP 
Relatório preliminar da fase de qualificação Art.⁰ 184.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 185.⁰ do CCP 
Relatório final da fase de qualificação Art.⁰ 186.⁰ do CCP 
Decisão de qualificação e notificação Art.⁰ 186.⁰ a 188.⁰ do CCP 
Convite Art.⁰ 189.⁰ do CCP 
Esclarecimentos e retificação das peças do 
procedimento 
Art.⁰ 50.⁰ e 166.⁰ do CCP 
Erros e omissões do caderno de encargos Art.⁰ 61.⁰ do CCP 
Apresentação das versões iniciais das propostas Art.⁰ 62.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos candidatos Art.⁰ 138.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das propostas e esclarecimentos n.⁰ 2 do art.⁰ 70.⁰, art.⁰ 72.⁰, art.⁰ 139.⁰ e n.os 2 e 3 
do art.⁰146.⁰ do CCP 
Relatório Preliminar Art.⁰ 146.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 147.⁰ do CCP 
Relatório Final Art.⁰ 148.⁰ do CCP 
Decisão de seleção das propostas para a fase de 
negociação 
n.⁰ 2 do art.⁰ 115.⁰ do CCP 
Sessões de negociação Art.⁰ 118.⁰ a 120.⁰ do CCP 
Apresentação das versões finais das propostas Art.⁰ 121.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das versões finais das propostas e n.⁰ 2 do art.⁰ 70.⁰, art.⁰ 72.⁰, art.⁰ 139.⁰ e n.os 2 e 3 
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esclarecimentos do art.⁰146.⁰ do CCP 
Segundo relatório preliminar Art.⁰ 152.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 153.⁰ do CCP 
Segundo relatório final Art.⁰ 154.⁰ do CCP 
Adjudicação e respetiva notificação Art.⁰ 73.⁰ e 76.⁰ a 78.⁰ do CCP 
Apresentação de documentos de habilitação Art.⁰ 81.⁰ a 84.⁰ do CCP 
Prestação da caução e celebração de contrato Art.⁰ 88.⁰ a 106.⁰ do CCP 
 
Diálogo Concorrencial: 
O presente procedimento terá sido introduzido para, conforme o art.⁰ 30.⁰ do CCP, se celebrarem contratos 
considerados particularmente complexos, impossibilitando a adoção de concurso público ou de um 
concurso limitado por previa qualificação, por outras palavras, é um procedimento que apenas pode ser 
utilizado em circunstâncias excecionais, onde a entidade adjudicante sente a necessidade de estabelecer, 
tal como o nome indica, um diálogo com os potenciais interessados para conseguir elaborar o próprio 
caderno de encargos. 
Por particularmente complexo, como apontado no n.⁰ 2 do mesmo artigo, entendem-se os contratos 
relativamente aos quais a entidade adjudicante não está em condições de: 
 Definir a solução técnica mais adequada à satisfação das necessidades; 
 Definir os meios técnicos capazes de responder aos objetivos, de acordo com o disposto nas alíneas 
c) e d) do n.⁰ 2 do art.⁰ 49.⁰ do CCP; 
 Estabelecer de forma clara e precisa a estrutura jurídica e/ou financeira do contrato a celebrar. 
O mesmo deve de ser publicado, conforme o art.⁰ 208.⁰, no Diário da República e, caso necessário, no 
JOUE. Durante este procedimento não é admitido, à luz do disposto no n.⁰ 2 do art.⁰ 204.⁰, a utilização de 
leilão eletrónico nem a adoção de uma fase de negociação e integra as seguintes fases (art.⁰ 205.⁰ do CCP): 
 Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos; 
 Apresentação das soluções e diálogo com os candidatos qualificados; 
 Apresentação e análise das propostas e adjudicação. 
No que diz respeito à fase de apresentação das candidaturas e da qualificação dos candidatos, são 
aplicáveis as regras da fase do concurso limitado relativamente à apresentação das candidaturas e 
qualificação dos candidatos. 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA RELATIVA AO ASSUNTO ABORDADO 
31 
Neste procedimento, a quantidade de candidatos a qualificar corresponde ao número para o efeito fixado 
no programa do concurso não podendo o mesmo ser inferior a 3, conforme previsto no n.⁰ 2 do art.⁰ 206.⁰, 
caso o número de candidatos que preencham os requisitos mínimos seja inferior a 3 todos serão 
selecionados. 
No que toca à fase da apresentação de soluções e diálogo com os candidatos qualificados, os mesmos são 
convidados a apresentar soluções que satisfaçam as necessidades da entidade adjudicante ou as exigências 
estabelecidas pela mesma na memória descritiva (art.⁰ 209.⁰). 
Na fase de diálogo, como disposto no art.⁰ 213.⁰, apenas poderão participar candidatos qualificados cujas 
soluções sejam admitidas, tendo a mesma como objetivo permitir ao júri discutir com os candidatos todos 
os aspetos previstos ou omitidos nas soluções admitidas, no sentido de contribuir para a elaboração do 
caderno de encargos. Segundo o disposto no n.⁰ 5 do art.⁰ 214.⁰, o diálogo encerra quando o júri: 
 Identificar uma solução que considere que irá satisfazer as suas necessidades e exigências; 
 Declare que nenhuma das soluções propostas se enquadre com o pretendido pela entidade 
adjudicante. 
Tal como na fase anterior, também na fase de apresentação e análise das propostas e adjudicação se irão 
aplicar as normas do concurso limitado quanto à fase relativa à apresentação e análise das propostas e à 
adjudicação. O prazo de apresentação das mesmas, segundo o art.⁰ 218.⁰, não poderá ser inferior a 40 dias 
a contar desde o envio do convite aos candidatos. Quanto ao critério de adjudicação, tal como apontado no 
n.⁰ 3 do art.⁰ 206.⁰, apenas se poderá utilizar o da proposta economicamente mais vantajosa. 
Na Tabela 2.4, apresenta-se um “quadro-guia”, apoiado pela respetiva base legal, de como se dá a 
tramitação deste procedimento a que se dá o nome de Diálogo Concorrencial: 
Tabela 2.4 – Tramitação do Diálogo Concorrencial 
Fases Base Legal 
Decisão de contratar Art.⁰ 36.⁰ do CCP 
Decisão de escolha do procedimento de 
negociação 
Art.⁰ 38.⁰ do CCP 
Aprovação das peças do procedimento (memória 
descritiva) 
n.⁰ 2 do art.⁰ 40.⁰ do CCP 
Designação do júri n.⁰ 1 do art.⁰ 67.⁰ do CCP 
Anúncios Art.⁰ 130.⁰, 131.⁰ e 167.⁰ do CCP 
Consulta e fornecimento das peças do concurso Art.⁰ 133.⁰ do CCP 
Esclarecimentos e retificação das peças do 
procedimento 
Art.⁰ 50.⁰ e 166.⁰ do CPP 
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Apresentação das candidaturas Art.⁰ 170.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos candidatos Art.⁰ 177.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das candidaturas e 
esclarecimentos 
Art.⁰ 178.⁰ e 183.⁰ do CCP 
Relatório preliminar da fase de qualificação Art.⁰ 184.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 185.⁰ do CCP 
Relatório final da fase de qualificação Art.⁰ 186.⁰ do CCP 
Decisão de qualificação e notificação Art.⁰ 186.⁰ a 188.⁰ do CCP 
Convite à apresentação de soluções Art.⁰ 209.⁰ do CCP 
Apresentação de soluções Art.⁰ 210.⁰ e 211.⁰ do CCP 
Admissão e exclusão das soluções Art.⁰ 212.⁰ do CCP 
Convite à participação no diálogo n.⁰ 1 do art.⁰ 214.⁰ do CCP 
Diálogo Art.⁰ 214.⁰ do CCP 
Relatório do diálogo Art.⁰ 215.⁰ do CCP 
Decisão de conclusão do diálogo e respetiva 
notificação 
Art.⁰ 216.⁰ do CCP 
Elaboração do caderno de encargos n.⁰ 3 do art.⁰ 207.⁰ e do art.⁰ 217.⁰ do CCP 
Convite à apresentação de propostas Art.⁰ 217.⁰ do CCP 
Esclarecimentos e retificação das peças do 
procedimento 
Art.⁰ 50.⁰ e 166.⁰ do CCP 
Erros e omissões do caderno de encargos Art.⁰ 61.⁰ do CCP 
Apresentação das propostas Art.⁰ 62.⁰ do CCP 
Publicitação da lista dos candidatos Art.⁰ 138.⁰ do CCP 
Análise e avaliação das propostas e 
esclarecimentos 
n.⁰ 2 do art.⁰ 70.⁰, art.⁰ 72.⁰, art.⁰ 139.⁰ e n.os 2 e 3 do 
art.⁰146.⁰ do CCP 
Relatório Preliminar Art.⁰ 146.⁰ do CCP 
Audiência Prévia Art.⁰ 147.⁰ do CCP 
Relatório Final Art.⁰ 148.⁰ do CCP 
Adjudicação e respetiva notificação Art.⁰ 73.⁰ e 76.⁰ a 78.⁰ do CCP 
Apresentação de documentos de habilitação Art.⁰ 81.⁰ a 84.⁰ do CCP 
Prestação da caução e celebração do contrato Art.⁰ 88.⁰ a 106.⁰ do CCP 
 
2.2.7.6 Caderno de Encargos 
Considerado como uma peça vital quando se aborda a temática envolvente relativa ao processo de 
concurso, independentemente do procedimento em que se integre, o Caderno de Encargos é descrito no 
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n.⁰ 1 do art.⁰ 42.⁰ do CCP, como “… a peça do procedimento que contém as cláusulas a incluir no contrato a 
celebrar.”.  Por outras palavras, trata-se de um documento em que se consegue encontrar, devidamente 
organizado por artigos, as cláusulas gerais e técnicas a incluir no contrato a celebrar, ou seja, deverá 
funcionar como um projeto de contrato que determina as obrigações por parte do adjudicatário e do 
adjudicante. 
O objetivo do caderno de encargos é o de antecipar as cláusulas a celebrar e de identificar parâmetros que 
balizam os aspetos de execução de contrato. O mesmo regula matérias nucleares do contrato, como 
direitos e obrigações de ambas as partes pertencentes ao contrato, preços, prazo de execução, garantias de 
cumprimento e, simultaneamente, especifica aspetos técnicos quanto ao modo de execução da empreitada 
alicerçado no projeto de execução. 
Dito isto, é de extrema importância a noção de que o caderno de encargos será, sempre, um fator que irá 
influenciar diretamente o custo e que, como tal, torna-se crucial o papel do Dono de Obra na sua interação 
com o projetista uma vez que por muito qualificado que este seja apenas conseguirá elaborar o projeto 
atendendo a todos os seus desígnios, caso sejam definidas antecipadamente todas as realidades e 
condicionamentos de forma concisa. 
Como tal, em ordem a que um caderno de encargos seja bem preparado é importante ter em atenção 
certos pontos como: 
 Ter exatidão no momento de descrição dos requisitos; 
 Utilizar termos ou formas de expressão que previnam a existência de ambiguidade; 
 Realizar o fornecimento de informações suficientemente pormenorizadas para que seja permitido 
aos concorrentes apresentar propostas realistas; 
 No caso da existência requisitos complementares ou reforçados, calculá-los na sua totalidade e 
fazer a devida identificação separadamente; 
 Ter em conta, em casos excecionais devidamente fundamentados em que o adjudicatário deva 
assumir obrigações relativamente à utilização da obra a realizar ou caso a complexidade técnica do 
processo construtivo da obra requeira, as opiniões de outros intervenientes; 
 Redação feita por pessoas com conhecimentos suficientes da matéria pertencentes à entidade 
adjudicante ou, caso o mesmo não exista, fazer recurso de competências externas; 
 Ter em conta critérios de acessibilidade para portadores de deficiência independentemente do 
modo ou propósito a que a conceção se destine; 
 Ter aprovação por parte da comissão de avaliação e/ou órgãos de gestão pertencentes à entidade 
adjudicante, consoante o regulamento interno pertinente. 
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Não se poderia deixar de referir que, no caso das obras públicas, é expressamente proibido mencionar 
especificidades técnicas relativamente a produtos de fabrico ou determinada proveniência ou processos 
especiais que tenham o objetivo de favorecer ou prejudicar determinada entidade. 
O CCP prevê também a elaboração de listas com situações que possam vir a acontecer e em que nesse caso 
a responsabilidade não é imputável a nenhuma das partes do contrato, Dono de Obra e Empreiteiro, visto 
que se tratam de situações exogéneas. Pode-se, na execução destas listas, estabelecer-se um limite 
máximo de acréscimo de custo da empreitada, permitindo-se assim contratualizar alguns riscos (Tavares, 
2008).  
2.2.7.7 Projeto de Execução 
O presente tópico corresponde ao documento elaborado pelo autor do projeto/projetista, a partir do 
anteprojeto aprovado pelo Dono de Obra, destinado a facultar todos os elementos, peças desenhadas e 
escritas, necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar. 
Embora não sendo de caráter obrigatório para obras particulares, o projeto de execução é de caráter 
obrigatório quando se refere a concursos públicos. 
O mesmo revela-se fundamental para garantir a qualidade da obra e constitui, juntamente com o caderno 
de encargos, o processo a apresentar às empresas de construção interessadas na adjudicação da 
empreitada incluindo toda a informação para a obra, com indicação de detalhes de execução, e sendo com 
base nestes elementos que os orçamentos para as conceções são elaborados.  
O projeto de execução é constituído por um conjunto coordenado de informações escritas e desenhadas, 
de fácil interpretação, direcionado às entidades intervenientes na execução da obra. 
Do projeto de execução constam geralmente os seguintes elementos, sem prejuízo dos constantes de 
regulamentação aplicável: 
 Memória descritiva e justificativa, correspondendo a mesma a uma descrição genérica da solução 
adotada com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor com a indicação 
das características dos materiais, dos elementos da construção, dos sistemas, equipamentos e 
redes associadas às Instalações Técnicas; 
 Cálculos relativos às diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os 
elementos referidos na regulamentação aplicável a cada tipo de obra e a justificarem as soluções 
adotadas; 
 Medições e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicação da natureza e da quantidade dos 
trabalhos necessários para a execução da obra; 
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 Orçamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medições; 
 Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra, devendo conter as 
indicações numéricas indispensáveis e a representação de todos os pormenores necessários à 
perfeita compreensão, implantação e execução da obra; 
 Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos. 
A estratégia de desenvolvimento assenta em avaliar as propostas de arquitetura inicial (anteprojeto) e 
posteriormente ir acompanhando e avaliando o perspetivado para os diferentes projetos das 
especialidades, cujas considerações serão englobadas no fecho do projeto de execução. 
Assim, considera-se a análise e os contributos para os seguintes projetos: 
 Projeto de Arquitetura (Anteprojeto) 
 Projeto de Estabilidade, de Escavação e Contenção periférica 
 Projeto do Comportamento Térmico, Energético e de Climatização dos Edifícios - RCCTE, RSECE, SCE 
 Projeto de Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica; 
 Projeto de Instalações Eletromecânicas, de Transporte de Pessoas e de Mercadorias; 
 Projeto de Instalações de Gás; 
 Projeto de Instalações Telefónicas e de Telecomunicações; 
 Projeto Acústico; 
 Projeto de Redes Prediais de Águas e Esgotos; 
 Projeto de Águas Pluviais; 
 Projeto de Segurança contra Incêndios; 
 Projeto de Arranjos Exteriores; 
 Plano de Acessibilidades (se existir ou então no Projeto Arquitetura); 
 Projeto de Arquitetura (Projeto de Execução). 
Após o licenciamento o projeto de execução especifica, detalha os aspetos construtivos das soluções e 
define orientações para a metodologia construtiva e boas práticas de procura de sustentabilidade. 
2.2.7.8 Programa Preliminar 
Fazendo alusão à Portaria 701-H/2008, o Programa Preliminar ou Programa Base corresponde ao “… 
documento fornecido pelo Dono de Obra ao Projectista para definição dos objetivos, características 
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orgânicas e fundamentais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e 
prazos de execução a observar; corresponde ao programa previsto no artigo 43.⁰ do CCP.” 
O Programa Preliminar, tem a intenção de proporcionar ao Dono da Obra a compreensão clara das 
soluções propostas pelo Projetista e define-se essencialmente como sendo o primeiro ensaio que o 
Projetista faz da análise realizada às intenções apresentadas pelo Dono de Obra, apresentando opções 
concretas de projeto. 
As decisões por parte do Dono de Obra/Promotor serão imensas passando pela identificação do produto ou 
tipo de empreendimento, das características sobre as quais o mesmo estará dotado e, numa fase posterior, 
pela definição de todos os pressupostos que deverão ser considerados pelo projetista como qual o uso da 
edificação, a localização do projeto, as tipologias do edificado e o número de divisões, entre outros 
detalhes que sejam relevantes e devam ser transmitidos ou esclarecidos. 
Será da responsabilidade do Projetista ter conhecimento quanto às condicionantes dos regulamentos 
municipais atribuídas à localização do terreno, tais como o tipo de construção permitida, alinhamentos, 
índice de utilização, cércea, entre outras. Estes esclarecimentos serão fornecidos pela Câmara Municipal, 
mediante um pedido de informação prévia que, apesar de não obrigatório, facilita o bom desenvolvimento 
do projeto. No caso de este pedido de informação prévio não ser feito requerer-se-ão na Câmara Municipal 
as plantas topográficas referentes à localização do terreno, indicando a finalidade a que se destinam, por 
exemplo: construção nova, reconstrução, entre outras. Estas já contêm algumas das informações 
necessárias ao avanço do projeto. 
Durante esta fase o Projetista será a peça fulcral de todo o processo, uma vez que será o responsável por 
visar a viabilidade da obra e o estudo de soluções alternativas que servirão, depois de aprovado pelo Dono 
da Obra, de base para o resto das fases. 
Geralmente são considerados e fornecidos, nesta fase, os seguintes elementos: 
 Esquema da obra e programação das diversas operações a realizar, quando aplicável; 
 Definição dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes constitutivas da obra; 
 Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno, nomeadamente os 
legais, topográficos, urbanísticos, geotécnicos, ambientais, em particular, os térmicos e acústicos; 
 Peças escritas e desenhadas e outros elementos informativos necessários para o perfeito 
esclarecimento do programa base, no todo ou em qualquer das suas partes, incluindo as que 
porventura se justifiquem para definir as alternativas de solução propostas pelo Projetista e avaliar 
a sua viabilidade, em função das condições de espaço, técnicas, de custos e de prazos; 
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 Estimativa geral do custo da obra, tomando em conta os encargos mais significativos com a sua 
realização e análise comparativa dos custos de manutenção e consumos da obra nas soluções 
propostas; 
 Descrição sumária das opções relacionadas com o comportamento, funcionamento, exploração e 
conservação da obra; 
 Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, geológicos, geotécnicos, 
hidrológicos, climáticos, características da componente acústica do ambiente, redes de 
infraestruturas ou de qualquer outra natureza que interessem à elaboração do projeto, bem como 
sobre a realização de estudos em modelos, ensaios, maquetas, trabalhos de investigação e 
quaisquer outras atividades ou formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaboração do 
projeto, quer para a execução da obra. 
É importante referir que alguns destes itens poderão não constar em todas as situações visto que os 
projetos diferem uns entre os outros. 
2.3 FORMAÇÃO DO CONTRATO 
2.3.1 Fases/Atividades 
2.3.1.1 Introdução 
Para que seja redigido um contrato é necessário que existam uma panóplia de atividades interligadas entre 
si. Entre todas, heis as mais importantes e vinculativas, pela ordem sequencial da sua concretização (Silva J. 
G., 2016): 
 Preparação das Peças do Procedimento; 
 Lançamento/Publicitação das Peças do Procedimento; 
 Elaboração e Entrega das Propostas; 
 Análise, Avaliação das Propostas e Relatório Preliminar; 
 Audiência Prévia dos Concorrentes; 
 Relatório Final e Adjudicação da Obra; 
 Celebração do Contrato; 
 Consignação. 
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Qualquer procedimento tem início quando existe a intenção, e consequentemente, a decisão de contratar 
onde, conforme estabelecido no art.⁰ 36.⁰ do CCP, cabe ao órgão competente autorizar a despesa inerente 
ao contrato a ser celebrado. Quando esta decisão existe, segue-se a escolha do tipo de procedimento a 
utilizar. Estes encontram-se expostos no art.⁰ 16.⁰ do CCP e correspondem ao: 
 Ajuste direto; 
 Concurso público; 
 Concurso limitado por prévia qualificação; 
 Procedimento de negociação; 
 Diálogo concorrencial. 
Todos estes tipos de procedimento são diferentes uns dos outros e, como apontado no subtópico 
Procedimentos, variam entre si consoante certas regras específicas aplicadas a cada caso associadas à 
natureza, complexidade e valor do contrato. 
2.3.1.2 Preparação de Peças do Procedimento 
A elaboração do contrato é constituída por imensas peças de procedimento, que vão diferir de contrato 
para contrato. Estas estão presentes ao longo do n.⁰ 1 do art.⁰ 40.⁰ do CCP: 
 Ajuste direto: convite à apresentação das propostas e caderno de encargos, sem prejuízo do que é 
referido no art.⁰ 128.⁰; 
 Concurso público: programa de procedimento e caderno de encargos; 
 Concurso limitado por prévia qualificação: programa do procedimento, convite à apresentação das 
propostas e caderno de encargos; 
 Procedimento de negociação: programa do procedimento, convite à apresentação das propostas e 
caderno de encargos; 
 Diálogo concorrencial: programa do procedimento, convite à apresentação das soluções, convite à 
apresentação das propostas, memória descritiva e caderno de encargos. 
Na elaboração das peças do procedimento é importante que quem as realize seja alguém com 
conhecimento na matéria e que os mesmos respeitem os princípios mencionados anteriormente no tópico 
2.2.2. 
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2.3.1.3 Lançamento/Publicação das Peças do Procedimento 
Uma vez elaboradas e aprovadas as peças do procedimento, chega-se à fase de publicitação das mesmas. 
Estas deverão de ser publicadas na plataforma utilizada pela entidade adjudicante, mediante “template” 
legalmente definido para tal, onde terá que conter certos campos de preenchimento obrigatório, tais 
como: 
 Objeto do contrato: corresponde a uma breve designação que identifique o objeto de forma 
genérica e sucinta. 
 Tipo do contrato: local onde se identifica o tipo de contrato público a estabelecer no âmbito do 
procedimento. 
 Classificação CPV do objeto do contrato: consiste num vocabulário que assenta numa estrutura de 
códigos em árvore de até 9 dígitos, sendo que 8 algarismos corresponderão a um código e o único 
que resta será considerado um algarismo de controlo, que estão associados a uma designação que 
descreve o tipo de fornecimentos, obras ou serviços objeto de contrato. As entidades adjudicantes 
deverão decidir qual o melhor código que se adequa à aquisição pretendida. Embora as entidades 
adjudicantes, por vezes tenham que escolher diversos códigos é importante que selecionem 
somente um único código para o título do anúncio do concurso. 
 Prazo limite de entrega das propostas: o mesmo, segundo o art.⁰ 63.⁰ do CCP, poderá ser fixado 
livremente respeitando e tendo em conta o tempo necessário para a elaboração das propostas em 
função da sua natureza, características, volume e complexidade das prestações do objeto a 
celebrar, em especial dos aspetos da sua execução submetidos à concorrência pelo caderno de 
encargos, bem como a necessidade de prévia inspeção ou deslocação a locais ou equipamentos. 
 Preço base: consiste, segundo o art.⁰ 47.⁰ do CCP, no preço máximo que a entidade adjudicante 
pretende pagar por todas as prestações que constituem o seu objeto. Numa linguagem mais leiga, 
será o valor acima do qual todas as propostas serão excluídas. O mesmo sucede com o chamado 
preço anormalmente baixo, que corresponde a um valor percentual do preço base (40% abaixo do 
preço base) e encontra-se fixado nas peças do procedimento. 
 Escolha do procedimento: nos termos do art.⁰ 38.⁰ do CCP, a decisão de escolha do procedimento 
de formação do contrato cabe ao órgão competente para a decisão de contratar e deve ser 
fundamentada de acordo com as regras fixadas no mesmo Código. 
 Escolha das entidades a convidar: naturalmente que esta escolha só se justifica caso se trate de um 
ajuste direto ou de um concurso limitado por prévia qualificação. Quando se trata de um concurso 
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público, os eventuais interessados poderão demonstrar o seu interesse no procedimento desde 
que satisfaçam as condições e habilitações exigidas nas peças do procedimento. 
 Designação do júri do procedimento: conforme o disposto no n.⁰ 1 do art.⁰ 67.⁰ do CCP, cabe ao 
órgão competente para a decisão de contratar, nomear o júri por um mínimo de três elementos, ao 
qual compete a realização dos atos previstos no n.⁰ 1 do art.⁰ 69.⁰. Os mesmos deverão de ser 
identificados no presente campo, mencionando a identificação das funções às quais estão 
incumbidos. 
 Delegação de competências: neste campo deverá ser mencionada a matéria delegada ao júri do 
procedimento, designadamente a competência para nomear peritos ou consultores, como 
mencionado no n.⁰ 6 do art.⁰ 68.⁰, bem como nos termos do n.⁰ 2 do mesmo artigo, decidir quanto 
a erros e omissões detetados no caderno de encargos e ,ainda nos termos do n.⁰ 2 do artigo 69.⁰, 
prestar esclarecimentos quanto às peças do procedimento, decidir quanto à prorrogação do prazo 
limite de entrega das propostas e quanto à classificação de documentos que as constituem. 
 Observações complementares: neste último campo poder-se-á referir a possibilidade de introduzir 
quaisquer esclarecimentos complementares, que a entender da entidade adjudicante, devam ser 
prestados como a referência a quaisquer correções ou revisões do caderno de encargos ou outra 
peça do procedimento. 
2.3.1.4 Elaboração e Entrega das Propostas 
O termo “Proposta”, de acordo com o referido no n.⁰ 1 do art.⁰ 56.⁰ do CCP, corresponde à “…declaração 
pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo qual 
se dispõe a fazê-lo.”. 
A mesma é constituída por uma panóplia de documentos, representados no art.⁰ 57.⁰, nomeadamente: 
 Declaração em que o concorrente aceita o conteúdo existente no caderno de encargos, sendo a 
mesma elaborada mediante o modelo constante do anexo I do CCP; 
 Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da execução do 
mesmo submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, 
de acordo com os quais o concorrente se dispõe a contratar; 
 Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou condições 
relativamente a aspetos de execução de contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de 
encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule; 
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 Documentos que justifiquem e esclareçam a apresentação de um preço anormalmente baixo, quer 
o mesmo resulte direta ou indiretamente das peças do procedimento. 
Será nesta fase que os concorrentes deverão apresentar uma lista em que descrevam aspetos ou dados 
que revelem desconformes com a realidade, espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias 
à integral execução do contrato e condições técnicas de execução do objeto do contrato que o concorrente 
não considere exequíveis. 
Tratando-se de um procedimento de formação de contrato de empreitada ou de concessão de obras 
públicas a proposta, segundo demonstrado no n.⁰ 2 do mesmo artigo, deverá incluir também, para além 
dos já acima mencionados: 
 Uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução; 
 Um plano de trabalhos caso o caderno de encargos seja integrado por um projeto de execução, tal 
como referido no art.⁰ 361.⁰ do CCP; 
 O projeto de execução caso o mesmo tenha sido submetido à concorrência pelo caderno de 
encargos. 
Para além dos mencionados acima, a proposta pode ainda ser composta por quaisquer outros documentos 
que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis à explicitação dos respetivos atributos. 
Abordando a temática em volta da apresentação das propostas, conforme o n.⁰ 1 do art.⁰ 62.⁰ do CCP, a 
mesma tem que ser feita na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, bem como os 
documentos que constituem as propostas variantes (n.⁰ 2 do art.⁰ 62.⁰). Na medida de comprovar em como 
houve a receção das propostas, por parte da entidade adjudicante, o CCP prevê, como referido no n.⁰ 3 do 
mesmo artigo, que no momento de receção das propostas, as mesmas são registadas com referência às 
respetivas data e hora, sendo entregue aos concorrentes um recibo eletrónico que servirá como 
comprovativo de receção. 
2.3.1.5 Análise, Avaliação das Propostas e Relatório Preliminar 
Após o término do prazo balizado para a apresentação das propostas existe um período de análise e 
avaliação das mesmas. A análise das propostas será realizada pelo júri designado e onde o mesmo, após 
análise das mesmas, irá realizar um relatório preliminar no qual propõe a ordenação das mesmas e a 
exclusão, de forma fundamentada, daquelas relativamente às quais se verifique algum dos motivos 
materiais de exclusão previstos no n.⁰ 2 do art.⁰ 70.⁰ ou algum dos motivos formais de exclusão previstos 
no n.⁰ 2 do art.⁰ 146.⁰. Este procedimento é aplicável a todos os procedimentos por remissão. 
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2.3.1.6 Audiência Prévia dos Concorrentes 
Elaborado o Relatório Preliminar, o júri envia-o a todos os concorrentes fixando um prazo, nunca inferior a 
cinco dias, para que estes se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. Durante a 
mesma, conforme o reportado pelo CCP no n.⁰ 2 do art.⁰ 123.⁰, os concorrentes podem consultar as atas 
das sessões de negociação com os demais concorrentes e às informações e comunicações escritas 
prestadas, tal como às versões finais das propostas apresentadas. 
2.3.1.7 Relatório Final e Adjudicação da Obra 
Dada por terminada a audiência prévia, o júri elabora um relatório final no qual, atendendo às observações 
feitas pelos participantes durante a audiência prévia, poderá modificar ou manter o descrito anteriormente 
no relatório preliminar. Poderá também propor uma exclusão de propostas se verificar a ocorrência de 
quaisquer motivos relacionados com o n.⁰ 2 do art.⁰ 146.⁰. 
Caso resultem alterações quanto à ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri terá 
que proceder a uma nova audiência prévia restringida aos concorrentes interessados. Uma vez terminada 
esta fase prossegue-se com a notificação, acompanhada pela do relatório final de análise de propostas, da 
decisão de adjudicação a todos os concorrentes em simultâneo. 
O adjudicatário deverá ser notificado para: 
 Apresentar os documentos de habilitação exigidos; 
 Prestar caução, quando necessária, indicando o seu valor; 
 Confirmar no prazo estipulado para o efeito, se for o caso, os compromissos assumidos por 
terceiras entidades relativamente a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 
2.3.1.8 Celebração do Contrato 
É de grande importância mencionar que existe obrigatoriedade de publicitação, no portal da internet 
dedicado a contratos públicos, dos elementos referentes à formação e execução dos contratos públicos e 
que caso o procedimento de formação do contrato tenha sido publicado através de anúncio no JOUE a 
entidade adjudicante deve enviar para o Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, no 
prazo de 30 dias após a adjudicação, um anúncio conforme modelo legalmente definido. 
A celebração do contrato deverá ser reduzida a escrito, sendo a respetiva minuta aprovada pelo órgão 
competente para a decisão de contratar após comprovação da prestação da caução por parte do 
adjudicatário e pela elaboração de um clausulado, em suporte papel ou informático, com a aposição de 
assinaturas eletrónicas. No entanto, a redução a escrito da celebração do contrato não se torna de caráter 
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obrigatório nos casos mencionados no n.⁰ 1 do art.⁰ 95.⁰ e poderá ser dispensada, segundo o n.⁰ 2 do 
mesmo artigo, caso o contrato resulte da conjugação do caderno de encargos com a proposta adjudicada. 
Caso a redução do contrato não tenha sido exigida ou dispensada o CCP, por intermédio do n.⁰ 3 do art.⁰ 
95.⁰, prevê um condicionamento do início da execução do contrato. 
Este clausulado deverá conter, sob pena de nulidade, os elementos que compõem o n.⁰ 1 do art.⁰ 96.⁰: 
 Identificação das partes e dos seus representantes com indicação dos atos que os habilitem para 
esse efeito, assim como do título a que intervêm; 
 Indicação do ato de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato; 
 Descrição do objeto do contrato;  
 Preço contratual ou, caso não seja possível o seu cálculo, os elementos necessários à sua 
determinação; 
 Prazo de execução das principais prestações objeto do contrato;  
 Ajustamentos aceites pelo adjudicatário;  
 Referência à caução prestada pelo adjudicatário;  
 Classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente ao contrato, caso 
seja necessário, a realizar no ano económico da celebração do mesmo ou, no caso de tal despesa se 
realizar em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal habilitante ou do plano 
plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execução ou ainda do 
instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela repartição de despesa. 
Conforme o n.⁰ 2 do art.⁰ 96.⁰, fazem sempre parte integrante do contrato independentemente da sua 
redução a escrito:   
 Suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos, caso tenham sido expressamente 
aceitos pelo órgão competente para a decisão de contratar, identificados pelos concorrentes; 
 Esclarecimentos e as retificações realizados relativamente ao caderno de encargos; 
 Caderno de encargos; 
 Proposta adjudicada; 
 Esclarecimentos, prestados pelo adjudicatário, quanto à proposta adjudicada.   
Caso exista divergência entre os últimos documentos apresentados a prevalência, segundo o n.⁰ 5 do art.⁰ 
96.⁰, é determinada pela ordem pela qual são indicados no n.⁰ 2 do art.⁰ 96.⁰. Havendo divergência entre 
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estes documentos e o clausulado contratual, segundo o n.⁰ 6 do mesmo artigo, prevalecem os documentos 
salvo aos ajustamentos dispostos no art.⁰ 99.⁰ e aceites pelo adjudicatário conforme o art.⁰ 101.
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ENTIDADE DE ACOLHIMENTO 
3.1 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO 
É de elevada importância o conhecimento da entidade onde todo o estágio teve lugar, visto que foi no 
mesmo que toda a componente teórica do curso ganhou “forma”, entende-se desta forma que todo o 
processo que futuramente será apresentado teve início e terá sido aprofundado neste local seguindo as 
respetivas ideologias e práticas. 
A entidade em que decorreu o estágio, denominada por Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, situa-
se na Rua Álvares Cabral, pertencendo à freguesia de Mafamude, e à mesma é-lhe imputada a 
responsabilidade pela gestão quotidiana e planificação do futuro do concelho. 
Carecendo de meios que solucionassem os seus problemas administrativos e financeiros foi criada, em 
meados do século X, a organização municipal que é apresentada. A mesma, representada pelo 
Excelentíssimo Sr. Presidente Eduardo Vítor Rodrigues, seu sucessor o Excelentíssimo Sr. Vice-
Presidente Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo e respetivos Vereadores que compõem o corpo 
presidencial, respeita afincadamente um já antigo código de valores dotado de vários princípios 
fundamentais, em que entre os mesmos realça o da preocupação constante perante as carências das 
comunidades locais, nomeadamente quanto ao desenvolvimento socioeconómico, cultural, 
abastecimento público, saneamento básico, saúde, educação, cultura, ordenamento do território, 
desporto e ambiente.  
3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO 
Mediante a proposta apresentada por parte do Presidente da Câmara Municipal, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com base no art.⁰ 7.⁰ do Decreto-Lei n.⁰ 305/2009, decidiu proceder à adoção de um 
tipo de estrutura organizacional flexível voltada para os serviços municipais onde se encontram 
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estabelecidas as competências necessárias ao exercício das funções que lhe foram legalmente 
delegadas. Assim sendo, os serviços municipais desde esse momento adotaram uma estrutura mista, na 
qual se distingue a estrutura nuclear apresentada: 
 
Figura 3.1 – Organograma da Câmara de Vila Nova de Gaia 
A Divisão Municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos é constituída por três repartições, o 
Departamento de Obras e Empreitadas, a Divisão de Mobilidade e Transportes e a Divisão de Energia. 
Para uma melhor compreensão elaborou-se o seguinte organigrama: 
 
Figura 3.2 – Organograma da Divisão de Infraestruturas e Espaços Públicos 
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Focando-se o Departamento de Obras e Empreitadas, mais propriamente a Divisão de Conceção e 
Construção de Equipamentos e Espaços Públicos, onde se desenvolveu o presente trabalho, o mesmo 
encontra-se sob a liderança do Eng.⁰ Rui Ramos. Esta divisão é composta por inúmeros funcionários que 
se encontram encarregues de diversas funções, complementares entre si, sendo que na sua maior parte 
ocupam o papel de assistentes operacionais, havendo também técnicos superiores, assistentes técnicos 
e fiscais municipais. 
Sendo parte constituinte do Departamento de Obras e Empreitadas, a Divisão de Conceção e 
Construção de Equipamentos e Espaços Públicos encontra-se também ajustada sob premissas, de 
acordo com o Decreto-Lei n.⁰ 206/2014, que integram políticas de reajuste, redimensionamento e 
requalificação do espaço público e também o acompanhamento técnico de todos os procedimentos de 
contratação pública e a realização de condições técnicas gerais e especiais que envolvam os mesmos. 
Entende-se, portanto, que a divisão anteriormente referida está encarregue pela realização dos estudos 
e projetos, ou pronunciação do seu parecer sobre os mesmos, das inúmeras especialidades existentes 
no que toca à conceção de novas vias e equipamentos municipais, da reabilitação das existentes e 
eventuais intervenções necessárias em espaço público, pela gestão e promoção do planeamento anual 
das intervenções realizadas na via pública, nomeadamente da sua caracterização e programação, de 
promover as ações necessárias à implantação, manutenção e extensão de sistemas de iluminação em 
vias municipais e espaços públicos em articulação com a Divisão de Energia, pela apreciação de projetos 
e infraestruturas viárias, no que diz respeito ao licenciamento de operações urbanísticas, bem como 
pela verificação da conformidade da execução das respetivas obras. 
A mesma encarrega-se pela apreciação, coordenação, acompanhamento e fiscalização das intervenções 
na via pública, nomeadamente os processos de ocupação do subsolo por empresas de rede com o 
objetivo de instalar, construir, alterar, substituir, execução de manutenção ou reparação de redes 
elétricas, comunicações eletrónicas, gás, águas e saneamento, independentemente da entidade 
responsável pela sua execução, pela promoção da construção dos equipamentos municipais tendo em 
consideração o plano de investimentos aprovado pelo executivo municipal ao hierarquizar as respetivas 
obras consoante os recursos financeiros dispensados. 
É igualmente responsável por garantir a elaboração de estudos e projeto das diversas especialidades no 
âmbito da construção e ampliação de empreendimentos ou de equipamentos desportivos, recreativos e 
outros de interesse municipal, pela garantia na realização dos objetivos definidos no plano estratégico 
da Autarquia quanto à manutenção dos equipamentos educativos, pela coordenação na conceção e 
construção dos mesmos e pela gestão das intervenções em prol da manutenção e construção dos 
equipamentos escolares. 
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4.1 INTRODUÇÃO 
No presente relatório, o caso em estudo observado e comentado é referente ao Pavilhão Municipal de 
Avintes. O referido surgiu no dia 17 de setembro de 2014, após deliberação de substituição do 
polidesportivo coberto, previsto na empreitada anteriormente denominada como “Construção do 
Centro Escolar de Rego Pinheiro (Parque Biológico)” pela construção de um pavilhão gimnodesportivo. 
Com esta alteração, fortemente motivada pela limitação associada à utilização dos polidesportivos 
cobertos aquando da ocorrência de chuva, fez com que existisse uma permissão no que toca a uma 
utilização mais ampla à comunidade pós-escolar, suprindo assim aquela que seria, há muito, uma 
necessidade identificada na zona e reportada na Carta Municipal Desportiva. 
Após aprovação da DGESTE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares) a 20 de março de 2014 e na 
sequência dos antecedentes apresentados, coube à Divisão de Conceção e Construção de Equipamentos 
e Espaços Públicos desenvolver e coordenar todos os elementos técnicos necessários ao lançamento de 
um procedimento de empreitada para a construção do Pavilhão Municipal de Avintes. 
Uma vez analisada a natureza dos trabalhos referentes ao pretendido, foi decidido que ter-se-ia que 
desenvolver uma empreitada de obras públicas, tendo em conta a especificidade e volumetria 
incorporada na construção em questão que faria com que se verificasse impossibilidade de 
administração direta, considerando-se desta forma salvaguardado o cumprimento do disposto no art.⁰ 
127.⁰ do CCP, denominado por “Publicitação e eficácia do contrato”, aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de janeiro, na redação conferida pela lei n.⁰ 64-B/2011, de 30 de dezembro. 
Após a etapa mencionada acima realizou-se, ao abrigo do art.⁰ 43 do CCP, o Projeto de Execução. O 
mesmo é composto por uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessários à execução da 
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obra a ser realizada e respetivo mapa de quantidades, os quais incluem os trabalhos preparatórios ou 
acessórios que, eventualmente, sejam necessários. 
Note-se que neste caso, o Projeto de Execução é dotado de carácter obrigatório visto ter ocorrido num 
procedimento de Concurso Público. No entanto, caso o tipo de procedimento escolhido tivesse sido 
diferente do considerado ou se a empreitada a realizar fosse particular, o Projeto de Execução 
automaticamente teria perdido o carácter obrigatório.  
Realçando o disposto no n.⁰ 5 do mesmo artigo, é importante salientar que o projeto de execução 
foi/não foi acompanhado pelos seguintes itens: 
 Os levantamentos e as análises de base e de campo se encontram demonstradas no Projeto de 
Execução; 
 Não foram realizados estudos de impacto social por não se afigurarem necessários em face da 
natureza dos trabalhos a realizar; 
 Visto que a natureza da obra a conceber não se encontra na listagem dos projetos citados nos 
anexos I e II do Decreto-Lei n.⁰ 151-B/2013, de 31 de outubro, que aprova o regime jurídico da 
avaliação do impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem 
efeito significativos no ambiente, não foram desenvolvidos estudos de impacto ambiental; 
 Não foram realizados, por não se considerarem necessários, ensaios laboratoriais ou outros; 
 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) e Plano de 
Segurança e Saúde (PSS) terão sido componentes das peças do projeto; 
 Foram realizados estudos geológicos e geotécnicos, em complemento aos anteriormente 
executados para a obra de construção do, já anteriormente referido, Centro Escolar de Rego 
Pinheiro. 
Considerando a prossecução dos trabalhos definidos na presente empreitada, foi proposto o 
desenvolvimento do procedimento nos seguintes termos: 
 Designação 
 Construção do Pavilhão Municipal de Avintes 
 Descrição dos trabalhos 
 Montagem e desmontagem de estaleiro à obra em geral; 
 Movimento de terras; 
 Fundações indiretas; 
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 Betão armado e estrutura metálica; 
 Alvenarias; 
 Impermeabilizações e isolamentos; 
 Cantarias; 
 Pichelaria; 
 Rede de gás; 
 Serralharias; 
 Carpintarias; 
 Revestimentos; 
 Equipamentos sanitários; 
 Instalações elétricas, ITED e segurança contra incêndios; 
 Arranjos exteriores.  
 CPV 
 45212225-9 Construção de pavilhão de desportos 
 Alvará 
 1ª subcategoria da 1ª categoria da classe correspondente ao valor global da proposta, 
2ª,4ª, 5ª e 8ª categoria da 1ª categoria e 1ª, 9ª, 10ª e 12ª subcategoria da 4ª categoria da classe 
corresponde ao valor das propostas dos respetivos trabalhos 
 Tipo de procedimento 
 Procedimento por concurso público, nos termos da alínea b) do art.⁰ 19.⁰ do CCP 
 Prazo de execução 
 365 dias 
 Prazo de entrega de propostas 
 30 dias 
 Preço base 
 1.430.000,00€ + IVA 
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 Rubrica orçamental 
 2014-I-19 Pavilhão Gimnodesportivo de Avintes 
 Critério de adjudicação 
 Anexo I 
 Fórmula de revisão de preços 
 Anexo II 
 Categoria da obra (art.⁰ 11.⁰ da Portaria 701-H/2008) 
 Categoria II 
 Prazo da garantia da obra 
 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 
 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a 
instalações técnica; 
 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela 
automizáveis. 
4.2 PROCEDIMENTO CONTRATUAL 
Como explicado acima, um procedimento trata-se de uma compilação de decisões feitas em ordem a 
que um contrato seja elaborado. 
Qualquer procedimento selecionado tem início, em concordância com o disposto no art.⁰ 36.⁰, quando 
existe a intenção de contratar, tendo a do caso abordado surgido a dia 4 de fevereiro de 2014 aquando 
o pedido de alteração mencionado em 4.1. 
Posteriormente à demonstração da intenção de contratar, foi definido o tipo de procedimento 
escolhido, efetuada a escolha do júri que posteriormente procedeu à análise das propostas 
apresentadas pelos candidatos e foram realizadas as peças do procedimento, nomeadamente: 
 Projeto de Estabilidade; 
 Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações (ITED); 
 Projeto de Águas Pluviais; 
 Projeto de Abastecimento de Água e Incêndios; 
 Projeto de Segurança Contra Incêndios; 
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 Projeto de Arquitetura; 
 Projeto de Abastecimento de Gás; 
 Projeto de Acústica; 
 Projeto Elétrico; 
 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS); 
 Projeto de Águas Residuais; 
 Plano de Segurança e Saúde (PSS); 
 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD); 
 Programa do Concurso; 
 Caderno de Encargos; 
 Estudo Geológico e Geotécnico; 
 Mapa de medições. 
Com o término desta fase, existiu a transição para a fase seguinte denominada como “Aprovação das 
peças do concurso”. Nesta, coube ao órgão competente para contratar, à luz do disposto no n.⁰ 1 do 
art.⁰ 36.⁰, autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, entendendo-se com isto autorizar a 
despesa mediante a disponibilidade financeira dependente da inscrição orçamental, correspondente 
cabimento, adequada classificação da despesa, aprovar o júri e definir quando teria início o 
procedimento. 
Após a aprovação de todos estes elementos e posterior deliberação da Assembleia Municipal e 
aprovação em reunião de Câmara, foi então decidido que seria desencadeado o procedimento de 
contratação. O mesmo teve início no dia 8 de abril de 2016, conforme disposto nos art.os 130.⁰ e 131.⁰, 
através do anúncio no D.R. e na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, sendo esta 
denominada como “Compras Públicas”. 
No âmbito de consulta e fornecimento das peças, a entidade regeu-se pelo disposto no n.⁰ 1 do art.⁰ 
130.⁰, remetendo o mesmo para a obrigatoriedade de publicitação do concurso público no D.R., e pelas 
alíneas constituintes do art.⁰ 133.⁰, ditando-se nas mesmas as regras que quer a entidade adjudicante 
quer os interessados teriam que respeitar para consultar as peças do procedimento. Tal como referido 
no ponto 2.3.1.2, tratando-se de um concurso público tiveram que ser disponibilizadas como peças do 
procedimento, segundo o n.⁰ 1 do art.⁰ 40.⁰, o programa do procedimento e o caderno de encargos da 
empreitada desejada. 
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Não sendo os pontos fulcrais deste estudo, o programa de procedimento e o caderno de encargos não 
serão explicados ao seu mais ínfimo pormenor devido às suas extensões, podendo os mesmos ser 
consultados nos Anexo IV e Anexo V deste documento, respetivamente. Assim sendo, apenas serão 
apontados os elementos constituintes dos mesmos considerados relevantes relativamente ao caso em 
estudo. 
O programa do procedimento, transcrevendo o disposto no art.⁰ 41.⁰ do CCP, corresponde ao 
“regulamento que define os termos a que obedece a fase de formação do contrato até à sua 
celebração.”, ou seja, no mesmo encontram-se descritos e explicados inúmeros aspetos cruciais quanto 
à empreitada e a tudo que está diretamente ligada à mesma, em termos de formação de contrato, como 
o órgão destacado para prestar esclarecimentos (alínea e) do n.⁰ 1 do art.⁰ 132.⁰), o prazo limite 
definido para apresentação das propostas por parte dos candidatos (alínea l) referente ao mesmo 
número e artigo), quais os critérios de admissão e avaliação utilizados (alínea n)), entre outras, servindo 
o mesmo como manual/guia para os interessados durante todo o procedimento de concurso. 
No presente caso de estudo o programa de concurso, seguindo o disposto no art.⁰ 132.⁰ do CCP, 
conteve os seguintes elementos: 
 Objetivo do procedimento; 
 Entidade adjudicante e órgão que tomou a decisão de contratar; 
 Júri; 
 Peças do procedimento;  
 Consulta e fornecimento das peças do procedimento; 
 Esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; 
 Erros e omissões do caderno de encargos; 
 Impedimentos; 
 Agrupamentos de empresas; 
 Prazo para apresentação de propostas; 
 Documentos que instruem as propostas; 
 Apresentação de propostas variantes; 
 Prazo de obrigação de manutenção das propostas; 
 Modo de apresentação das propostas; 
 Publicitação da lista dos concorrentes; 
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 Critério de adjudicação; 
 Análise das propostas; 
 Prestação de esclarecimentos pelos concorrentes; 
 Relatório preliminar, audiência prévia e relatório final; 
 Requisitos de habilitação; 
 Documentos de habilitação; 
 Caução; 
 Comunicações; 
 Despesas e encargos; 
 Legislação aplicável; 
 Anexo A, sendo o mesmo composto pela declaração de aceitação do conteúdo disposto no 
caderno de encargos segundo a alínea a), do n.⁰ 1 do art.⁰ 57.⁰; 
 Anexo B, sendo o mesmo composto por um documento de habilitação conforme o disposto no 
anexo II do CCP; 
 Anexo C, sendo o mesmo composto por um modelo de declaração de indicação do preço 
contratual; 
 Anexo D, sendo o mesmo composto por um modelo de caução para depósito em dinheiro;  
 Anexo E, sendo o mesmo composto por um modelo de garantia bancária;  
 Anexo F, sendo o mesmo composto por um modelo de seguro caução; 
 Anexo G, sendo o mesmo composto pelo Quadro de avaliação da Qualidade Técnica da 
Proposta (QTP). 
Posteriormente, respeitando o n.⁰ 3 do art.⁰ 133.⁰, foi informado aos interessados que em ordem a 
acederem às peças do procedimento, os mesmos teriam que realizar o pagamento de uma taxa de 
24,60€ e que, após a comprovação do pagamento do respetivo emolumento, as peças seriam 
disponibilizadas em 3 dias úteis a todos os interessados credenciados por intermédio da entidade 
gestora da plataforma eletrónica. 
Uma vez consultadas e analisadas as peças do procedimento por parte dos interessados, os mesmos 
tiveram a oportunidade de, conforme o disposto no n.⁰ 1 do art.⁰ 50.⁰ do CCP, solicitar até ao dia 
correspondente ao fim do primeiro terço do prazo para apresentação das propostas, relativamente ao 
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caso abordado correspondeu ao dia 18 de abril de 2016, esclarecimentos quanto às peças do 
procedimento, por escrito, através da plataforma eletrónica para promover uma boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento. 
Do mesmo, surgiu o pedido de esclarecimento por parte de 3 concorrentes: 
 Telhabel, solicitando esclarecimentos quanto a discriminação das atividades a apresentar para a 
obtenção para obtenção da pontuação máxima do plano de trabalhos. Visto terem considerado 
ambíguo o pedido pela entidade adjudicante; 
 Lúcio S.A. & Filhos, solicitando as peças desenhadas em formato editável para análise e 
confirmação das quantidades; 
 QTcivil, S.A., solicitando um artigo referente à quantidade de revestimento final, o envio de 
elementos no formato DWG e visita ao local de obra para confirmação de medições. 
Os pedidos de esclarecimentos, à luz do disposto no n.⁰ 2 do art.⁰ 50.⁰, foram apresentados mediante a 
periodicidade compreendida desde a data de pedido de esclarecimento, até ao segundo terço do prazo 
fixado para a apresentação das propostas, correspondendo a este último o dia 03 de setembro de 2016. 
Este pedido de esclarecimento acabou por ter sido respondido por parte do júri, tal como descrito no 
mesmo artigo mencionado. 
Note-se, que a ausência de resposta a qualquer pedido de esclarecimento até ao término dos prazos 
referidos anteriormente, caso as retificações às peças do procedimento não impliquem uma alteração 
substancial das mesmas e tendo sido as mesmas apresentadas nos prazos adequados, determina a 
existência de prorrogação de prazo para a apresentação das propostas por um período equivalente ao 
do atraso verificado consoante o apresentado no art.⁰ 64.⁰ do CPP. 
Caso as retificações, independentemente do momento da sua comunicação, impliquem alterações de 
aspetos fundamentais das peças do concurso, o prazo fixado para a apresentação das propostas será 
prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início desse prazo até à 
comunicação das retificações. 
Todas estas decisões relativamente a prorrogações de prazo couberam ao órgão com competência para 
a decisão de contratar, tendo sido as mesmas, posteriormente, disponibilizadas em formato eletrónico 
na plataforma eletrónica juntamente com as demais peças do procedimento. 
Todos os esclarecimentos e as retificações foram igualmente disponibilizados na plataforma eletrónica 
fazendo parte integrante das peças do procedimento e prevalecendo sobre estas, em caso de 
divergência. 
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Após o período de prestação de esclarecimentos, os interessados tiveram que apresentar uma lista na 
plataforma eletrónica, acompanhadas das peças do procedimento, na qual constasse, de forma concisa 
e inequivocamente, os erros e omissões contidas no caderno de encargos. Este período temporal, à luz 
do demonstrado nos termos do art.⁰ 61.⁰ do CCP, corresponde ao momento situado até o quinto sexto 
do prazo fixado para a apresentação das propostas. A apresentação desta mesma lista, por parte de 
qualquer um dos interessados, suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas desde o 
termo do quinto sexto desde esse prazo até à data de publicitação da decisão de aceitação prevista 
anteriormente ou, caso não exista decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 
Esta suspensão poderá ser mantida por decisão do órgão com competência para a decisão de contratar, 
por um período único e máximo de 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito de prorrogação. 
Caso o órgão competente, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, não se 
pronunciasse quanto aos mesmos estes seriam considerados rejeitados. 
No caso em estudo, após analisadas as listas apresentadas pelos interessados, coube ao júri dar o seu 
parecer, sob forma de ata, ao órgão competente para a decisão de contratar para posterior aceitação 
das decisões ponderadas pelo mesmo. Na análise às listas cedidas por parte dos interessados, o júri 
entendeu que não aceitaria os erros e omissões apresentados pelos interessados. No entanto, devido a 
aprovação orçamental, coube ao órgão competente a decisão final quanto ao apresentado pelos 
concorrentes, mediante o decidido em Assembleia Municipal, foi decidida a aprovação integral dos 
erros e omissões apresentados, alterando-se assim o mapa de quantidades com a alteração de certas 
quantidade existentes e a introdução de alguns artigos do qual o mesmo carecia, como tal foi necessária 
a redação de um novo mapa de quantidades e consequentemente proceder-se à prorrogação de prazo 
da data de apresentação das propostas em 64 dias ao abrigo do disposto no n⁰ 1 do art.⁰ 64.⁰ do CCP, 
conforme demonstrado no Anexo VI deste documento. 
É importante realçar que, em conformidade com o art.⁰ 55.⁰ do CCP, não poderiam ser considerados 
concorrentes ou integrar qualquer tipo de agrupamento concorrente entidades que: 
 Se encontrassem em estado de insolvência ou qualquer tipo de situação similar ou que se 
encontrassem num processo pendente relativamente à mesma situação; 
 Tivessem qualquer tipo de registo que provasse atitudes desonrosas profissionalmente sem 
qualquer tipo de reabilitação, caso se tratassem de pessoas singulares, ou tivessem sido 
condenados por qualquer de atividade ilícita os membros que compunham os órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência das mesmas encontrando-se os mesmos em efetividade de 
funções, no caso de se tratar de pessoas coletivas; 
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 Tivessem sido objetivo de sanção administrativa por falta grave de matéria profissional e sem as 
consequências previstas no ponto anterior; 
 Não tivessem situação regularizada quanto a contribuições para a segurança social portuguesa e 
impostos devidos em Portugal ou no Estado que representam; 
 Entre outras. 
Caso algum dos concorrentes ou agrupamentos contivesse algum dos impedimentos descritos no art.⁰ 
55.⁰, o mesmo seria automaticamente excluído do concurso. 
Quanto aos já referidos agrupamentos de empresas, os mesmos poderiam ser concorrentes, neste 
concurso, mesmo sem que entre estes existisse necessariamente qualquer modalidade jurídica de 
associação, desde que observadas as seguintes condições: 
 Deverá integrar, no mínimo, uma empresa habilitada com alvará de construção que contenha 
titularidade de Alvará, emitido pelo IMPIC, titulando as seguintes autorizações, conforme 
identificação prevista no Anexo I da Lei n.⁰ 41/2015, de 3 de junho, tivesse a 1ª subcategoria da 
1ª categoria da classe correspondente ao valor global da proposta, 2ª, 4ª, 5ª e 8ª subcategorias 
da 1ª categoria e 1ª, 9ª, 10ª e 12ª subcategorias da 4ª categoria das classes correspondentes 
aos valores dos trabalhos especializados e a inexistência de qualquer impedimento 
demonstrado no art⁰ 55.⁰ do CCP; 
 Os membros do mesmo não sejam, simultaneamente, concorrentes de forma isolada ou 
pertencentes a outro agrupamento concorrente; 
 Todos os membros do agrupamento, e apenas esses, se associem, antes da celebração do 
contrato, na modalidade jurídica de Agrupamento Complementar de Empresas ou de Consórcio 
Externo, nos termos do Decreto-Lei n.⁰ 231/81, de 28 de julho, com sede em Portugal; 
 Até à data de apresentação da sua proposta, já estejam formalmente constituídos sob a forma 
de Consórcio Externo, em regime de responsabilidade solidária, instruindo a sua proposta com 
um documento comprovativo de tal constituição; 
 Forneça à entidade adjudicante indicação clara da modalidade de associação escolhida e da 
participação qualitativa e quantitativa de cada empresa constituinte, assumindo igualmente 
que contém as condições legais adequadas ao exercício de atividade compatível com o objeto 
do Procedimento; 
 Onde todos os membros do agrupamento serão individual e solidariamente responsáveis, 
perante a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, pela manutenção da sua proposta; 
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 Não altere a composição do agrupamento de empresas, salvo autorização da entidade 
adjudicante, seja por substituição, entrada ou saída de qualquer membro, sob pena de exclusão 
do concurso; 
 Não faça parte ou esteja pendente de qualquer processo de insolvência em qualquer das 
empresas integrantes de agrupamento candidato, visto que o mesmo significará a imediata 
exclusão do concurso, seja qual for a fase em que o procedimento se encontre, salvo as 
mesmas se encontrem abrangidas por um plano especial de recuperação (PER), sem prejuízo da 
responsabilidade solidária das restantes empresas do agrupamento pelos prejuízos causados à 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. O mesmo regime aplicar-se-á à dissolução ou 
inabilitação judicial do exercício da atividade social de qualquer das empresas do agrupamento.  
Posteriormente, tendo em atenção as cláusulas acima apresentadas, os concorrentes que cumpriam 
todos os requisitos assinalados e que quiseram concorrer ao concurso, manifestaram a sua vontade em 
concorrer através da apresentação de uma proposta acompanhada pelos documentos já referenciados 
em Procedimentos, sendo os mesmos redigidos em português ou, no caso de tal não ser possível, 
acompanhados da devida tradução legalizada. 
Caso a proposta fosse apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração de aceitação do 
conteúdo do caderno de encargos, consoante o demonstrado no Anexo III deste documento, teria que 
ser entregue contendo a assinatura do representante comum dos membros que integrassem o 
agrupamento ou, no caso de não existir um representante comum, teria que ser entregue com a 
assinatura dos representantes com poderes para obrigar ou representar cada um dos membros.  
No caso do presente concurso não foi, à luz do apresentado no n.⁰ 6 do art.⁰ 59.⁰ do CCP, permitida 
apresentação de propostas variantes, o que fez com que a cada concorrente apenas fosse possível 
apresentar uma única proposta. 
No caso abordado, o prazo de manutenção das propostas foi estabelecido em 90 dias e os documentos 
que acompanharam as mesmas tiveram de seguir o disposto em Elaboração e Entrega das Propostas, 
tendo os mesmos sido assinados eletronicamente com certificados de assinatura eletrónica qualificada 
sob pena de exclusão da proposta consoante os termos do art.⁰ 54.⁰ da Lei n.⁰ 96/2015, de 17 de 
agosto, conciliada com o Decreto-Lei n.⁰ 116-A/2006, de 16 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.⁰ 
88/2009, de 9 de abril e pelo Decreto-Lei n.⁰ 164/2012, de 31 de julho. 
Após a receção das propostas por parte dos concorrentes, coube ao júri, seguindo o disposto no n.⁰ 1 do 
art.⁰ 138.⁰, proceder à publicitação da lista dos concorrentes na plataforma eletrónica mencionada 
anteriormente no dia seguinte ao término do prazo para apresentação das propostas. 
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Publicada a lista de concorrentes, o júri procedeu à analise das propostas utilizando como critério de 
adjudicação o procedimento descrito no Anexo I deste documento. Os concorrentes nesta fase, tiveram 
a obrigatoriedade de prestar todos os esclarecimentos que lhes fossem solicitados, no prazo e forma 
fixados pelo júri, para completa apreciação das mesmas, aplicando-se, a este respeito, o disposto no 
art.⁰ 72.⁰ do CPP. As propostas que incorressem em quaisquer das situações previstas no n.⁰ 2 do art.⁰ 
146.⁰ do CCP seriam excluídas. 
No caso de empate na graduação das mesmas, a proposta vencedora seria apurada através de sorteio 
presencial, nos termos e na data, hora e local a definir pelo júri, os quais seriam notificados aos 
concorrentes com uma antecedência mínima de 2 dias úteis. 
Dada por terminada a análise das propostas, o júri teve que elaborar, de forma fundamentada, o 
relatório preliminar conforme disposto em Análise, Avaliação das Propostas e Relatório Preliminar. 
Após a notificação do relatório preliminar, de forma simultânea a todos os concorrentes, a Autarquia 
delimitou os próximos 5 dias, tempo mínimo cedido pelo CCP, para que os concorrentes se pudessem 
pronunciar, por escrito, quanto ao relatório preliminar ao abrigo do direito de audiência prévia. 
Durante este período, um dos concorrentes decidiu pronunciar-se não concordando com a decisão do 
júri quanto ao concorrente que ficou colocado em primeiro lugar, alegando quais as razões para o 
mesmo e porque o mesmo deveria ter sido colocado em primeiro lugar. 
Terminada a audiência prévia, o júri prosseguiu com a elaboração de um relatório final, conforme o 
apresentado em Relatório Final e Adjudicação da Obra e demonstrado no Anexo VII. No presente caso, 
o júri decidiu manter o descrito anteriormente no relatório preliminar justificando as razões para tal. 
Foi então responsabilidade do órgão competente para a decisão de contratar, a decisão quanto à 
aprovação de todas as propostas contidas no relatório final, para efeitos de adjudicação, em ordem a 
que a Divisão de Gestão de Contratos da Autarquia pudesse notificar os concorrentes desta decisão em 
conformidade com o disposto no art.⁰ 77.⁰ do CCP. 
Sendo escolhido o adjudicatário por parte da entidade adjudicante entrou-se na fase final do processo 
contratual, remetendo-se o mesmo ao que foi anteriormente explicado em Celebração do Contrato. 
No presente caso de estudo, tendo sida escolhida a NORCEP, Construções, S.A. como entidade 
adjudicatária, a mesma, sob pena de caducidade da adjudicação, foi notificada quanto à intenção de 
celebração de contrato, pagamento da devida caução e da apresentação, no prazo de 10 dias a contar 
da notificação da decisão de adjudicação, dos seguintes documentos de habilitação: 
 Declaração emitida conforme modelo constante na alínea b) do n.⁰ 1 do art.⁰ 81.⁰ do CCP, 
demonstrado no Anexo VIII do presente documento; 
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 Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 
e i) do Artigo 55º do CCP; 
 Número de Alvará emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, 
I.P. (IMPIC, I.P.), titulando as seguintes autorizações, conforme identificação prevista no Anexo I 
da Lei n.⁰ 41/2015, de 3 de junho; 
 Para efeitos de idêntica verificação e quando se verifique o recurso a subempreiteiros, deverá 
ainda apresentar, quanto a estes: 
 Número de Alvará ou de Certificado de Empreiteiro de Obras Públicas (caso aplicável); 
 Declaração emitida conforme modelo constante na alínea b) do n.⁰ 1 do art.⁰ 81.⁰ do CCP, 
demonstrado no Anexo VIII do presente documento; 
 Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 
d), e) e i) do Artigo 55º do CCP; 
 Certidão da Conservatória do Registo Comercial; 
 Declaração de compromisso relativa à execução dos trabalhos que se propõe realizar; 
 Declaração que identifique o diretor de obra (representante do adjudicatário), 
acompanhada de documento emitido pelo Organismo ou Associação Profissional em que 
se encontra inscrito, comprovativa de que o mesmo detém a qualificação específica para 
assumir a direção da obra, nos termos do disposto no nº.5, do artigo 4º da Lei nº. 
40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei nº. 31/2009, de 3 de junho; 
 Identificação nominal do Técnico(s) afeto(s) à gestão da segurança em obra; 
 Identificação do Responsável pela implementação do Plano de Gestão de Resíduos da 
Construção e da Demolição; 
 Desenvolvimento prático do Plano de Segurança e Saúde. 
Estes documentos foram posteriormente publicados por parte da NORCEP, Construções, S.A. na 
plataforma eletrónica. No entanto é importante salientar que, no caso da plataforma eletrónica se 
encontrar indisponível, o adjudicatário deve entregar a documentação que lhe é pedida através de 
correio eletrónico para o endereço correspondente ao da entidade adjudicante ou, caso também não 
seja possível, através de outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. 
Caso nos documentos apresentados fossem detetadas irregularidades que pudessem resultar na 
caducidade da adjudicação, seria cedido ao adjudicatário um prazo máximo de 5 dias no âmbito da 
respetiva supressão. Uma das razões que poderia resultar na caducidade da adjudicação poderia ser a 
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falta de apresentação dos documentos de habilitação, dando origem à promoção da adjudicação 
conforme o disposto no art.⁰ 86.⁰ do CCP. 
Se o adjudicatário se referisse a um agrupamento, o mesmo teria que ter seguido o disposto no art.⁰ 
84.⁰ do CCP. 
Quanto à caução, ao adjudicatário foi imposto o cumprimento das seguintes obrigações: 
 O valor correspondente à caução a pagar seria de 5% do valor contratual; 
 Nos termos do n.⁰ 1 do art.⁰ 353.⁰ do CCP haveria lugar a reforço da caução; 
 Uma vez terminada a empreitada, o valor da caução seria devolvido ao adjudicatário, conforme 
mencionado no caderno de encargos do concurso. 
Por fim, conforme descrito em Celebração do Contrato, procedeu-se à redução da celebração do 
contrato. 
4.3 ACOMPANHAMENTO DA EMPREITADA 
Tal como mencionado acima, devido aos atrasos ocorridos relativamente ao arranque da empreitada, 
atendendo à necessidade de a Entidade Adjudicante aguardar pelo visto prévio do Tribunal de Contas 
para dar seguimento à contratualização da obra, só foi possível ao autor deste trabalho acompanhar a 
obra num período relativamente curto de cerca de 8 semanas e numa fase inicial daquela. Assim, 
disponibilizam-se apenas algumas das atas das reuniões presenciadas, no Anexo IX e referem-se em 
seguida, resumidamente, os aspetos mais relevantes colhidos dessa experiência. 
A primeira ata corresponde ao primeiro dia de visita na obra, o mesmo serviu, maioritariamente, para 
serem discutidos pontos sobre os quais pudesse existir algum tipo de ambiguidade e para o dono de 
obra ter conhecimento quanto ao que o empreiteiro teria definido para ser realizado até à reunião 
seguinte. 
Desta mesma reunião, a fiscalização pôde verificar que já teria sido montado o estaleiro em obra, que 
no local se encontravam a decorrer os trabalhos de limpeza ao terreno e o melhoramento dos acessos à 
zona onde seriam construídos os balneários e que seria necessária a solicitação de uma autorização 
quanto ao abate de um sobreiro, visto que o mesmo se encontra sob proteção do Decreto-Lei n.⁰ 
169/2001, de 25 de maio, e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 
A equipa de fiscalização obteve também a informação de que a montagem da grua de apoio à obra 
estaria programada para uma data próxima e que o subempreiteiro destacado para executar o trabalho 
de estacaria, numa fase posterior, seria a DST. Durante a reunião surgiram algumas questões quanto às 
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cotas dos lintéis a serem executados e foi solicitado, pela equipa de fiscalização, o envio por parte do 
empreiteiro do modelo das folhas de aprovação de materiais. 
 
 
Figura 4.1 – Trabalhos de limpeza do terreno 
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Figura 4.2 – Zona de construção dos balneários 
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Figura 4.3 – Local de obra 
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Figura 4.4 – Resultados da limpeza do terreno 
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Figura 4.5 – Marcação do sobreiro a ser abatido 
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Nas reuniões seguintes, o autor considerou que os assuntos abordados não tivessem grande relevância, 
visto tratarem-se de temas de continuidade ao que estaria a ser executado em obra. 
Assim sendo, remetendo para a ata n.⁰ 3, a equipa de fiscalização teve a oportunidade de acompanhar 
os trabalhos de execução das estacas por parte da equipa DST. No total foram executadas 36 estacas 
para a construção a decorrer. 
A equipa de fiscalização observou que o empreiteiro estava a seguir o plano de ensaios definidos 
anteriormente. 
 
Figura 4.6 – Máquina utilizada para bombear betão para o equipamento de perfuração do solo 
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Figura 4.7 – Equipamento utilizado para perfuração e colocação das estacas 
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Figura 4.8 – Perfuração do solo e preenchimento com betão 
 
CASO PRÁTICO 
71 
 
Figura 4.9 – Colocação da estaca 
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A última ata apresentada corresponde à 9ª ata, referente ao dia 30 de maio de 2017, onde o 
empreiteiro se encontra a executar as vigas de piso dos balneários e a preparar a execução da laje do 
piso dos balneários. Na presente reunião, foi solicitado ao empreiteiro que confirmasse as cotas das 
caixas de visita existentes, uma vez que as mesmas não correspondiam às cotas previstas no projeto e 
onde se previa efetuar as ligações de águas pluviais e saneamento, o envio do modelo de placar de 
apresentação da obra pelo gabinete de imagem do Município e que fossem efetuados pelo empreiteiro 
respiros, estando os mesmos distribuídos na envolvente, e acesso ao espaço técnico por baixo da zona 
de balneários. Foi de igual forma possível à equipa de fiscalização verificar que se haveria feito a 
regularização dos passeios utilizados para o acesso da obra por parte dos camiões, uma vez que este 
pedido já teria sido feito anteriormente visto que os mesmos se encontravam demasiado danificados 
devido à passagem de veículos pesados e, como tal, estaria em causa a segurança dos peões que por lá 
caminhassem. 
 
Figura 4.10 – Vigas construídas na zona de balneários 
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Figura 4.11 – Preparação de betonagem de parede de separação de balneários 
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Figura 4.12 – Armaduras no interior de uma parede 
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Figura 4.13 – Respiros colocados na envolvente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
5.1 CONCLUSÕES 
 
É objetivo primário deste relatório entender-se a tramitação dos procedimentos aplicados à contratação 
pública sob o ponto de vista do Dono de Obra, mais propriamente a tramitação do Concurso Público. No 
início do mesmo, foi mencionado que o CCP corresponde a um diploma cujo principal objetivo é o de 
regular duas grandes matérias, a formação e a execução de contratos públicos. O Código, sendo de 
extrema importância na contratação pública, diz-nos como os contratos públicos deverão ser 
celebrados, estabelecendo as regras dos procedimentos, enquanto que do outro lado do prisma tenta 
disciplinar aspetos cruciais da execução do contrato quanto ao que diz respeito às obrigações e os 
poderes das partes, modificações do contrato, entre outros aspetos. 
É este o código que permite uma concorrência justa entre todos os interessados envolvidos num 
procedimento mediante os princípios sob os quais se rege. No entanto, esta concorrência e 
transparência impostas pelos princípios do CCP, como foi reparado durante o tempo de estágio, varia de 
procedimento para procedimento. 
No caso abordado foi estudado o procedimento de concurso público, o mesmo destacou-se dos demais, 
embora sendo um concurso que mediante a legislação aplicada tem um tempo de tramitação mais 
longo relativamente aos demais, pela garantia de transparência que demonstra durante todas as fases 
da sua tramitação. 
Começando pelo início da sua tramitação, em ordem a que os interessados possam concorrer terão que 
estar habilitados e preencham alguns requisitos impostos pelo Código. Uma prova nítida de que o 
mesmo se destaca dos demais, é o facto de neste procedimento existir a obrigatoriedade de 
publicitação na plataforma eletrónica de tudo que decorre durante todas as fases da sua tramitação, 
dando desta forma a conhecer a todos os interessados qual o ponto de situação do procedimento em 
qualquer momento da sua tramitação. Isto não acontece em procedimentos como o ajuste direto, onde 
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os concorrentes apenas têm conhecimento da sua existência no procedimento e em que apenas no fim 
do mesmo sabem se a empreitada lhes é adjudicada ou do contrário. 
É com base neste tipo de exemplos que se pode afirmar que o procedimento do concurso público é o 
mais indicado a ser utilizado, este e o concurso limitado por prévia qualificação visto que este se rege 
pelas mesmas obrigações, sendo a única diferença do referido anteriormente, a existência de exigências 
perante o grau de experiência dos concorrentes. 
5.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Após nutrida alguma sensibilidade, através do contacto desenvolvido durante o período de estágio 
curricular, torna-se um quanto fácil adquirir a perceção relativamente aos possíveis desenvolvimentos 
futuros a serem realizados. 
Mencionado o atraso correspondente ao início da empreitada, um dos principais desenvolvimentos 
futuros tidos em conta é o de adquirir mais experiência e conhecimento no que toca à fiscalização de 
empreitadas, no âmbito do desenvolvimento de competências relativamente à boa conceção de uma 
empreitada. 
Relativamente ao tema com o qual o autor teve mais contacto, sendo este o processo de contratação 
pública através do concurso público, o mesmo considera que seria de bom grado, quando se fala em 
complementaridade académica, o aprofundamento do conhecimento nos demais procedimentos 
contratuais existentes ou, visto que o estágio teve lugar na Autarquia de Vila Nova de Gaia, o 
desenvolvimento do estudo no que toca aos setores especiais. 
Uma vez que a nova versão do Código dos Contratos Públicos entrará em vigor a 2 de janeiro de 2018, 
torna-se também interessante a ideia de uma possível comparação, posteriormente, entre a versão que 
irá reger futuramente a contratação pública e a atual ou, falando em análise comparativa, uma vez que 
este documento foi realizado sob o ponto de vista do Dono de Obra a comparação entre o disposto 
neste documento e o procedimento de contratação pública sob o ponto de vista do empreiteiro. 
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ANEXO I – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Critério de adjudicação e análise das propostas: 
O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes 
fatores e respetiva ponderação: 
a) Preço (P) – 50% 
b) Qualidade técnica da proposta (QTP) – 50% 
 
𝑉𝑃 = 0,50 × 𝐶𝑃 + 0,50 × 𝑄𝑇𝑃 (5.1) 
 
 Em que: 
  VP – é o Valor da Proposta 
   
a) O fator P (Preço) será calculado da seguinte forma: 
 
𝐶𝑝 = 1,125 − 0,625 ×
𝑃2
𝑃𝐵
2 
(5.2) 
Em que: 
 𝐶𝑝 – Coeficiente do preço; 
 𝑃 – Preço da Proposta; 
 𝑃𝐵  – Preço Base do Concurso 
b) O fator QTP (Qualidade Técnica da Proposta) será avaliado por aplicação da seguinte fórmula: 
  𝑄𝑇𝑃 = 0,20 × 𝑀𝐻 + 0,20 × 𝑀𝑇 + 0,30 × 𝑀𝐷 + 0,30 × 𝑃𝑇 (5.3) 
 
ANEXO I 
 
 Em que: 
  MH – plano de Meios Humanos a afetar à obra; 
  MT – plano de Meios Técnicos/Equipamento a afetar à obra; 
  MD – conteúdo técnico da Memória Descritiva e justificativa; 
  PT – Plano de Trabalhos. 
 
Na análise das propostas, os subfatores MH, MT, MD e PT serão pontuados em função da escala que se 
segue e conforme a Tabela 5.1 representada abaixo da escala definida: 
 Mau: 0,10; 
 Insuficiente: 0,30; 
 Suficiente: 0,60; 
 Bom: 0,80; 
 Muito Bom: 1,00. 
A classificação final (VP-Valor da Proposta) será posteriormente ordenada por ordem decrescente e 
representará a aplicação das equações mencionadas.
ANEXO I 
 
 
Tabela 5.1 – Tabela de subfatores
Mau Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom
0.10 0.30 0.60 0.80 1
Plano de Meios Humanos 
a Afectar à Obra (MH)
O plano apresentado pelo concorrente 
apenas descreve sumariamente os meios 
humanos a afectar à obra.
O plano apresentado pelo concorrente, 
apenas descreve temporalmente e de forma 
sumária os meios humanos a afectar à obra.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os meios humanos 
a afectar à obra e por tipo de profissão 
classificada nos termos da deliberação n.º 
967/2010 publicada em 1 de junho.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os meios humanos 
a afectar à obra e por tipo de profissão 
classificada nos termos da deliberação n.º 
967/2010 publicada em 1 de junho. 
Identifica ainda as equipas afetas a cada 
atividade da empreitada, considerando a 
maioria das atividades previstas no mapa 
de trabalhos e quantidades.
O plano apresentado pelo concorrente, descreve 
temporalmente os meios humanos a afectar à obra e 
por tipo de profissão classificada nos termos da 
deliberação n.º 967/2010 publicada em 1 de junho. 
Identifica ainda as equipas afetas a cada atividade da 
empreitada, considerando todas as atividades 
previstas no mapa de trabalhos e quantidades e o seu 
rendimento.
Plano de Meios 
Técnicos/Equipamentos a 
afectar à obra (MT)
O plano apresentado pelo concorrente, 
apenas descreve sumariamente os meios 
técnicos/equipamentos a afectar à obra.
O plano apresentado pelo concorrente, 
apenas descreve temporalmente e de forma 
sumária os meios técnicos/equipamentos a 
afectar à obra.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os meios 
técnicos/equipamentos a afectar à obra e 
por tipo de equipamento.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os meios 
técnicos/equipamentos a afectar à obra e 
por tipo de equipamento. Identifica ainda os 
meios técnicos/equipamentos afetos a cada 
atividade da empreitada, considerando a 
maioria das atividades previstas no mapa 
de trabalhos e quantidades.
O plano apresentado pelo concorrente, descreve 
temporalmente os meios técnicos/equipamentos a 
afectar à obra e por tipo de equipamento. Identifica 
ainda os meios técnicos/equipamentos afetos a cada 
atividade da empreitada, considerando todas as 
atividades previstas no mapa de trabalhos e 
quantidades e o seu rendimento.
Conteúdo Técnico da 
Memória Descritiva e 
Justificativa (MD)
O concorrente não apresenta uma memória 
descritiva com um grau de descrição e 
especificação que permita, com clareza, 
identificar as técnicas e procedimentos a 
adotar na execução da obra, nem o 
escalonamento das atividades e/ou a 
justificação das relações de precedência.
O concorrente apresenta uma memória 
descritiva que identifica, com baixo grau de 
descrição e especificação, as técnicas e 
procedimentos a adotar na execução da 
obra, justificando o escalonamento da 
maioria das atividades e as relações de 
precedência.
O concorrente apresenta uma memória 
descritiva que identifica, com grau de 
descrição e especificação considerado 
aceitável, as técnicas e procedimentos a 
adotar na execução da obra, justificando o 
escalonamento e a calendarização da 
maioria das atividades, as relações de 
precedência, desenvolve justificação do 
modo de execução da obra para o 
cumprimento do prazo.
O concorrente apresenta uma memória 
descritiva com uma boa descrição do objeto 
da empreitada e das técnicas e 
procedimentos a adotar na execução da 
obra, justificando o escalonamento e a 
calendarização das atividades, as relações 
de precedência, identifica claramente o 
caminho crítico, desenvolve justificação do 
modo de execução da obra para o 
cumprimento do prazo, justificando o 
dimensionamento das equipas e os 
rendimentos considerados. 
O concorrente apresenta uma memória descritiva com 
uma completa e exaustiva descrição do objeto da 
empreitada e das técnicas e procedimentos a adotar 
na execução da obra justificando o escalonamento e a 
calendarização das atividades, as relações de 
precedência, identifica claramente o caminho crítico, 
desenvolve justificação do modo de execução da obra 
para o cumprimento do prazo, justificando o 
dimensionamento das equipas e os rendimentos 
considerados. Descreve de forma clara as medidas que 
se propõe implementar para minimizar o impacto 
negativo que a obra poderá ter na zona envolvente.
Plano de Trabalhos (PT)
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve de forma muito sumária os 
trabalhos a realizar e com falta de 
informação relativa à ordem de execução 
dos mesmos.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente e de forma 
sumária os trabalhos a realizar, indicando a 
duração dos mesmos.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os trabalhos a 
realizar, indicando a duração dos mesmos, 
as respetivas quantidades e as relações de 
precedência.
O plano apresentado pelo concorrente, 
descreve temporalmente os trabalhos a 
realizar, considerando a maioria das 
atividades previstas no mapa de trabalhos, 
indicando a duração dos mesmos, as 
respetivas quantidades e as relações de 
precedência, identificando claramente o 
caminho crítico.
O plano apresentado pelo concorrente, descreve 
temporalmente os trabalhos a realizar, considerando 
todas as atividades previstas no mapa de trabalhos e 
quantidades, indicando a duração dos mesmos, as 
respetivas quantidades e as relações de precedência, 
identificando claramente o caminho crítico, tendo em 
atenção as diferentes frentes e simultaneidade dos 
meios técnicos/equipamentos e mão de obra.
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ANEXO II – FÓRMULA DE REVISÃO DE PREÇOS 
O quadro abaixo demonstrado representa a listagem dos materiais considerados e a respetiva fórmula 
de revisão de preços: 
Tabela 5.2 – Tabela de materiais considerados na revisão de preços 
Listagem dos materiais 
S – Salários M01 – Britas M02 – Areias 
M03 – Inertes M06 – Ladrilhos e cantarias de 
calcário e granito 
M09 – Produtos cerâmicos 
vermelhos 
M10 – Azulejos e mosaicos M18 – Betumes a granel M20 – Cimento em saco 
M22 – Gasóleo M23 – Vidro M24 – Madeiras em pinho 
M25 – Madeiras especiais ou 
exóticas 
M26 – Derivados de madeira M29 – Tintas para construção 
civil 
M31 – Membrana betuminosa M32 – Tubo de PVC M40 – Caixilharia em alumínio 
termolacado 
M42 – Tubagem de aço e 
aparelhos para canalização 
M43 – Aço para betão armado M45 – Perfilados pesados e 
ligeiros 
M46 – Produtos para 
instalações eléctricas 
E – Equipamentos de apoio C – constante 
  
𝐶 = 0,36 ×
𝑆𝑡
𝑆0
+ 0,02 ×
𝑀01𝑡
𝑀010
+ 0,02 ×
𝑀02𝑡
𝑀020
+ 0,02 ×
𝑀03𝑡
𝑀030
+ 0,04 ×
𝑀06𝑡
𝑀060
+ 0,03 ×
𝑀09𝑡
𝑀090
  
+ 0,02 ×
𝑀10𝑡
𝑀100
+ 0,01 ×
𝑀18𝑡
𝑀180
+ 0,04 ×
𝑀20𝑡
𝑀200
+ 0,03 ×
𝑀22𝑡
𝑀220
+ 0,02 ×
𝑀23𝑡
𝑀230
+ 0,02 ×
𝑀24𝑡
𝑀240
+ 0,01 ×
𝑀25𝑡
𝑀250
+ 0,02 ×
𝑀26𝑡
𝑀260
+ 0,02 ×
𝑀29𝑡
𝑀290
+ 0,01 ×
𝑀31𝑡
𝑀310
+ 0,02 ×
𝑀32𝑡
𝑀320
+ 0,04 ×
𝑀40𝑡
𝑀400
+ 0,03 ×
𝑀42𝑡
𝑀420
+ 0,04 ×
𝑀43𝑡
𝑀430
+ 0,01 ×
𝑀45𝑡
𝑀450
+ 0,04 ×
𝑀46𝑡
𝑀460
+ 0,03 ×
𝐸𝑡
𝐸0
+ 0,10
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PREÇO 
CONTRATUAL
ANEXO III 
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ANEXO IV – PROGRAMA DO CONCURSO  
Optou-se por não se colocar todo o Programa do Concurso, colocando-se apenas o Índice, em ordem a 
não tornar o relatório demasiado extenso. 
ANEXO IV 
 
  
 
 
ANEXO IV 
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ANEXO V – CADERNO DE ENCARGOS 
Optou-se por não se colocar todo o Caderno de Encargos, colocando-se apenas o Índice, em ordem a 
não tornar o relatório demasiado extenso. 
ANEXO V 
 
  
 
 
ANEXO V 
 
  
 
 
ANEXO V 
 
  
 
 
ANEXO V 
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ANEXO VI – RELATÓRIO PRELIMINAR 
 
ANEXO VI 
 
  
 
 
ANEXO VI 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII – RELATÓRIO FINAL 
ANEXO VII 
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ANEXO VIII – DOCUMENTO COMPROVATIVO DA NÃO EXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTOS 

ANEXO VIII 
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ANEXO IX – ATAS DE REUNIÃO 
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ANEXO IX 
 
 
 
ANEXO IX 
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